



## สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564)

นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อำนวยการ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564

แผนการดำเนินงาน		
ร้อยละ ดำเนินงาน	ที่ล่าช้า	
	เดือน	ชั้น
30.76	ก.พ.	1
	ม.ค.	2
	ธ.ค.	1
	ต.ค.	3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ					
วงเงินจัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ		ร้อยละผลเบิกจ่ายปี 63
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
72,298,300	13,153,461	18.19	59,144,839	81.81	20.29

ตารางสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564)

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ดำเนินงาน	ที่ล่าช้า		จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			เดือน	ชั้น		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ภาพรวม	30.76	ก.พ. ม.ค. ธ.ค. ต.ค.	1 2 1 3	72,298,300	13,153,461	18.19	59,144,839	81.81
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา		40.00	-	-	2,281,000	262,366	11.50	2,018,635	88.50
1	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	60.00	-	-	1,172,000	247,045	21.08	924,955	78.92
2	โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	40.00	-	-	469,000	9,030	1.93	459,970	98.07
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยฯ (ตีพิมพ์บทความวิจัย)	30.00	-	-	370,000	-	-	370,000	100.00
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	30.00	-	-	270,000	6,291	2.33	263,710	97.67
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ		40.71	ก.พ. ม.ค.	1 1	5,258,200	390,748	7.43	4,867,452	92.57
1	โครงการพัฒนาที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัยฯ	90.00	-	-	377,000	160,748	42.64	216,252	57.36
2	โครงการพัฒนา สปก. ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	40.00	ก.พ.	1	2,741,000	210,622	7.68	2,530,378	92.32
3	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมใน สปก.	35.00	-	-	118,000	3,975	3.37	114,025	96.63
4	โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”	40.00	-	-	104,000	7,550	7.26	96,450	92.74
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	40.00	-	-	142,000	5,000	3.52	137,000	96.48
6	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ	30.00	ม.ค.	1	1,333,000	2,853	0.21	1,330,147	99.79
7	โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10.00	-	-	443,200	-	-	443,200	100.00

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ดำเนินงาน	ที่ล่าช้า		จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			เดือน	ขึ้น		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หน่วยงาน : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม		36.43	ม.ค. ธ.ค.	1 1	24,517,100	746,983	3.05	23,770,117	96.95
1	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนย์ใต้ฯ)	20.00	-	-	1,000,000	55,600	5.56	944,400	94.44
2	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	50.00	-	-	1,000,000	178,200	17.82	821,800	82.18
3	โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15.00	-	-	1,500,000	17,980	1.20	1,482,020	98.80
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย (ฝึกอบรมส่วนกลาง)	60.00	-	-	190,100	84,582	44.49	105,518	55.51
5	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34	30.00	-	-	18,317,000	196,047	1.07	18,120,953	98.93
6	โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)	60.00	-	-	2,310,000	214,574	9.29	2,095,426	90.71
7	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมฯ (CSR)	20.00	ม.ค. ธ.ค.	1 1	200,000	-	-	200,000	100.00
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง		6.67	ต.ค.	3	38,891,000	11,700,476	30.09	27,190,524	69.91
1	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	-	-	-	33,008,900	11,700,476	35.45	21,308,424	64.55
	- ค่าใช้จ่ายบุคลากร				20,174,700	9,038,031	44.80	11,136,669	55.20
	- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				12,764,200	2,662,445	20.86	10,101,755	79.14
	- ค่าใช้จ่ายลงทุน				70,000	-	-	70,000	100.00
2	โครงการพัฒนาระบบ Back Office ระยะที่ 4	0.00	ต.ค.	1	3,600,000	-	-	3,600,000	100.00
3	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางสำหรับประมวลผลนำเสนอข้อมูล สสปท.	0.00	ต.ค.	2	2,000,000	-	-	2,000,000	100.00
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทน	20.00			282,100	-	-	282,100	100.00
หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์		30.00			1,351,000	52,889	3.91	1,298,111	96.09
1	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.	30.00			1,351,000	52,889	3.91	1,298,111	96.09

รายละเอียดผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564)

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
	ภาพรวม	30.76	ก.พ. ม.ค. ธ.ค. ต.ค.	1 2 1 3		
	หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา	40.00	-	-		
1	โครงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ	60.00	-	-		<p>1. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (นิว+แอน) :</p> <p style="text-align: center;"><b>จำนวนครั้งการประชุม 2/4 ครั้ง</b></p> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหาและ Reference สำหรับการเขียนร่างมาตรฐาน และขอเลื่อน Timeline การประชาพิจารณ์จาก เดือน ม.ค. 64 ไปเป็น เม.ย. 64 แทน</p> <p>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 64 : ขณะนี้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ไปแล้วร้อยละ 80 มีปรับแก้ไขจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 (1/2564) เพิ่มเติมรูปภาพการวัดองศาการเคลื่อนไหวของทุกท่าทาง กำลังดำเนินการวางแผนรูปแบบการจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วม</p> <p>ประชุมครั้งที่ 3 กำหนด วันที่ 31 มี.ค. 64 : เพื่อตรวจสอบร่างมาตรฐานฯ ก่อนนำไปประชาพิจารณ์ ภายในเดือน เม.ย. 64</p>
			-	-		<p>2. คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง (กิฟ+นิว) :</p> <p style="text-align: center;"><b>จำนวนครั้งการประชุม 3/7 ครั้ง</b></p> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหาและ Reference สำหรับการร่างคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง</p> <p>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 ม.ค. 64 : พิจารณาทบทวนเนื้อหาที่ฝ่ายเลขานุการเป็นคนร่าง พร้อมกับเนื้อหาที่คณะทำงานได้รวบรวมมา โดยให้เรียบเรียงใหม่</p>

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
						<p>ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.พ. 64 : ขณะนี้ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือไปแล้ว ร้อยละ 30 มีเนื้อหาที่แล้วเสร็จแล้วได้แก่ บทนำ ระบบบัญชีการตกส่วนบุคคล และจุดยึดเกี่ยว</p> <p>- คาดการณ์ว่าจะพิจารณาอีก 4 ครั้ง (ก.พ. - พ.ค.) และ จะนำเข้า คณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน มิ.ย. 64 ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน</p>
			-	-		<p>3. แนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน LOCK OUT /TAG OUT (น้ำ+กิป) :</p> <p style="text-align: center;">จำนวนครั้งการประชุม 2/6 ครั้ง</p> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 : กำหนดขอบเขตเนื้อหา และแบ่งเนื้อหา ส่วนต่างๆให้คณะทำงานแต่ละท่านเขียน</p> <p>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค. 64 : คณะทำงานดำเนินการร่างแนวปฏิบัติฯ โดย มีความสำเร็จร้อยละ 50 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา</p> <p>กำหนดประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 26 เม.ย. 64 : เพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติที่มีการ ปรับแก้จากครั้งที่ 2</p> <p>- คาดการณ์ว่าจะพิจารณาอีก 1 ครั้ง (เม.ย.) และ จะนำเข้าคณะอนุกรรมการ วิชาการ เดือน พ.ค. 64 ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน</p>
			-	-		<p>4. คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย(น้ำ+กิป):</p> <p style="text-align: center;">จำนวนครั้งการประชุม 0/6 ครั้ง</p> <p>- คณะทำงานพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาคู่มือของที่ปรึกษา อ. อนุรักษ์านนท์ และ ดำเนินการนัดหมายประชุม</p> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 มี.ค. 64 : เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่คณะทำงานปรับแก้ ไขจาก คู่มือของที่ปรึกษา ก่อนเข้าคณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน เม.ย.</p>
			-	-		<p>5. แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE (น้ำ+มค):</p> <p style="text-align: center;">จำนวนครั้งการประชุม 2/6 ครั้ง</p> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 19 ม.ค. 64 : ได้กรอบการดำเนินงานและร่างเนื้อหาแนว ปฏิบัติ MOC เบื้องต้น โดยฝ่ายเลขานุการ</p>

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
						<p>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.พ. 64 : พิจารณาร่างเนื้อหาแนวปฏิบัติฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ เป็นคนจัดทำ และรวบรวมเนื้อหาที่คณะทำงานจัดทำ</p> <p>กำหนดประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 15 มี.ค 64 : เพื่อพิจารณาร่างเนื้อหาที่ปรับแก้ไขจากการประชุมครั้งที่ 2 <b>ขณะนี้ได้ร่างเนื้อหาแล้ว 60%</b></p>
			-	-		<p>6. แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (น้ำ+กฟ) :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จำนวนครั้งการประชุม 3/6 ครั้ง</div> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหา และอยู่ระหว่างดำเนินการร่างแนวปฏิบัติ ก่อนประชุมครั้งถัดไป</p> <p>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.พ. 64 : ได้ร่างเนื้อหาแนวปฏิบัติ และที่ประชุมคณะทำงานให้เพิ่ม แบบฟอร์มการประเมิน เพื่อส่งต่อการนำไปใช้ของสถานประกอบกิจการ</p> <p>ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 9 มี.ค. 64 : เพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติฯ โดยในขณะนี้ได้ร่างเนื้อหาแล้ว 60% และนำเข้าคณะกรรมการวิชาการ <b>เดือน พ.ค. 64</b></p>
2	โครงการวิจัยความปลอดภัยฯ	40.00	-	-	<p>1. งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ</p> <p>- คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย หากมีการดำเนินงานและเนื้อหาที่ต่างจากออกไปจากปีที่ผ่านมา</p> <p>- ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นั้น หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และหาก สสพท. จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณางานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>	<p>1. งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ (นิวน้ำ) :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จำนวนครั้งการประชุม 1/4 ครั้ง</div> <p>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2563 : เห็นชอบเนื้อหาบทที่ 1-3 (Proposal) โดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบ เดือน ม.ค. 64</p> <p>ประชุมครั้งที่ 2 : กำหนดประชุมอีกครั้ง หลังเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>การดำเนินงานอื่นๆ</b></p> <p>- ส่งเอกสารการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 โดยอยู่ในรอบของการนำเสนอในเดือน เม.ย. 64</p> <p>- การดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยไปแล้ว 8 แห่งจาก 27 แห่ง โดยมีผู้แสดงเจตนาไม่เข้าร่วมงานวิจัย 2 แห่ง</p>

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
					จะต้องจัดเตรียมกระบวนเช่นไรบ้าง เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการวิชาการ ทราบ	- มีการนำกลุ่มตัวอย่างมาจากปี 2562 อีก 27 แห่ง ด้วย เนื่องจากในขณะนี้จะมี การสร้าง Model ของสมการทำนายผลการประเมินความคุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์
			-	-	<b>2. งานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย</b>  - คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า สสพท. ยังเป็น หน่วยงานที่เริ่มต้นใหม่ และยังไม่มีความพร้อมที่มี ความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัย เพียงพอ ที่จะ ทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อในภาพใหญ่ ระดับประเทศ แต่ควรจะทำเป็นงานวิจัยที่เป็น กลุ่มเป้าหมายเล็กๆ แต่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมี Impact ต่อสังคมมากกว่า	<b>2. งานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมของสถานประกอบกิจการ (มค+กฟ) :</b>  <b>จำนวนครั้งการประชุม 2/4 ครั้ง</b>  <b>ประชุมครั้งที่ 1 (นอกรอบ) วันที่ 27 ม.ค. 64 :</b> ร่วมกับ อ.ประมุข โอสิริ คณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยคณะกรรมการวิชาการ รับทราบกรอบแนวคิดและหลักการ แต่มีสิ่งให้ปรับชื่อของงานวิจัย <b>ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.พ. 64 :</b> เพื่อพิจารณาร่างเนื้อหาบทที่ 1-3 (Proposal) เพื่อดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไป โดยกำหนด <b>กำหนดประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 22 มี.ค. 64 :</b> เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรับแก้จาก การประชุมครั้งที่ 2
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย (ตีพิมพ์บทความ)	30.00	-	-	<b>คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในแนวทางการ ดำเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้</b>  <b>1. Chanel 1 – ระดับ Beginner :</b> เผยแพร่ผลงาน ของ สสพท. ผ่านในกลุ่มเครือข่ายกระทรวงแรงงาน เช่น ศูนย์วิจัยแรงงาน กองเศรษฐกิจแรงงาน และ ขยายผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานด้านความปลอดภัย ฯ ในประเทศข้างเคียง เช่น หน่วยงาน ILO  <b>1. Chanel 2 – ระดับ Expert :</b> พิจารณาผลงาน Chanel 1 ว่าผลงานชิ้นไหนได้รับความนิยม และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสถานการณ์	<b>ผลการดำเนินงาน :</b>  <b>1. ส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผ่านกองเศรษฐกิจแรงงาน จำนวน 2 เรื่อง โดย ดำเนินการส่ง ในวันที่ 9 ก.พ. 64 ดังนี้</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- งานวิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความ ปลอดภัย (ผลงานวิจัยปี 63)</li><li>- งานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน ประเทศไทย (ผลงานวิจัยปี 63)</li></ul> โดยได้รับประสานกลับมาว่า จะมีการนำเข้าพิจารณา ในรอบเดือน เม.ย. 64 <b>2. ร่วมตีพิมพ์วารสารของสมาคมการยศาสตร์ไทย จำนวน 1 เรื่อง โดย ดำเนินการส่ง ภายในเดือน ก.พ. 64 (รอบตีพิมพ์เดือน มิ.ย.)</b>

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข									
			เดือน	ชิ้นงาน											
					ปัจจุบัน จึงนำผลงานชิ้นนั้นมาต่อยอด ปรับปรุงพัฒนา ยกระดับ และ ตีพิมพ์ ในระดับสากล	- Work - Related Musculoskeletal Factors among Informal Benjarong's Ceramic Labor in Samut-sakorn, Thailand									
4	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	30.00	-	-		<b>ผลการดำเนินงาน :</b> 1. <b>ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.พ. 64 :</b> กำหนดหลักเกณฑ์การส่งผลงานและเอกสารประกอบการรับสมัคร พร้อมกำหนดการประชาสัมพันธ์ เดือน มี.ค. - เม.ย. 64 2. <b>ประชุมครั้งที่ 2 กำหนดเดือน พ.ค. 64 :</b> เพื่อพิจารณาผลงานและโครงการนวัตกรรม ที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 ซึ่งขณะนี้ผู้ให้ความสนใจติดต่อเข้ามาขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ประมาณ 10 แห่ง									
<b>หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ</b>		<b>40.71</b>	<b>ก.พ.</b>	<b>1</b>											
			<b>ม.ค.</b>	<b>1</b>											
1	โครงการพัฒนาที่ปรึกษาฯ	90.00	-	-		<b>ผลการดำเนินงาน :</b> 1. จัดอบรมที่ปรึกษาในวันที่ 16-18 ธ.ค. และ 21-22 ธ.ค. 63 โดยมีที่ปรึกษาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน (ใหม่ 61,เก่า 20) 2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งสิ้น 41 คน (หัวหน้า ทปช. 3 คน , ทปช. 38 คน)									
2	โครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการฯ	40.00	ก.พ.	1		<b>ผลการดำเนินงาน :</b> 1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 71 แห่ง และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก <b>จำนวน 44 แห่ง</b> 2. ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างแล้ว มีการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR แล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 อยู่ระหว่างส่งสรุปรายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทางพัสดุดำเนินการจ้างที่ปรึกษาต่อไป คาดการณ์ว่าจะจัดจ้างที่ปรึกษาลงพื้นที่ได้ในเดือน เม.ย. 64 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 3. กำหนดจัด Internal Audit (สำหรับ สปก.) ประมาณ เดือน พ.ค. 64									
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">การดำเนินงานที่ล่าช้า</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>ชิ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดจ้าง ทปช. โครงการ (เดือน ก.พ.)</td> <td>ก.พ.</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินงานที่ล่าช้า			รายการ	เดือน	ชิ้น	จัดจ้าง ทปช. โครงการ (เดือน ก.พ.)	ก.พ.	1
การดำเนินงานที่ล่าช้า															
รายการ	เดือน	ชิ้น													
จัดจ้าง ทปช. โครงการ (เดือน ก.พ.)	ก.พ.	1													



ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์กรฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
3	โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์	35.00	-	-	-	<b>สถานะการดำเนินงาน</b> 1. จำนวนสถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วมจำนวน 33 แห่ง 2. จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมฯ 7 แห่ง 3. การจัดซื้ออุปกรณ์ PPE ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือรอเรียกมาลงนามสัญญา
4	โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit	40.00	-	-	-	<b>ผลการดำเนินงาน :</b> 1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญ นายวิทยา ธาตุบุรณีย์ 2. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 : ได้ร่างเนื้อหาหลักสูตร และกำหนดการ “การตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH Standard Internal Audit)” - สำหรับ สถานประกอบกิจการ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 1 วัน - สำหรับ ที่ปรึกษาโครงการฯ (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) 2 วัน 3. กำหนดจัด Internal Audit (สำหรับที่ปรึกษา) ในวันที่ 30-31 มี.ค. 64
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	40.00	-	-	-	<b>ผลการดำเนินงาน :</b> 1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ม.ค. 64 : กำหนดรายละเอียด หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 2. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ก.พ. 64 : เพื่อปรับปรุง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกับเนื้อหา โดยในขณะนี้ได้ส่วนของโครงสร้าง หลักๆ ของเนื้อหาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เหลือการใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน 3. จากเดิมกำหนดอบรมให้ ที่ปรึกษา และ สปก. ภายในเดือน เม.ย. 64 แต่ เนื่องจากในขณะนี้ยังจัดทำยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีแนวโน้มที่จะเลื่อนไปออก ประมาณ เดือน ก.ค. หลังการจัดงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 และคาดว่าจะใช้ อบรมในงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 ด้วย

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข															
			เดือน	ชิ้นงาน																	
6	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ *ครุภัณฑ์ ไม่จัดซื้อตามมติ ครม.	30.00	ม.ค.	1	-	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <p><b>ประชุมคณะทำงาน : จำนวนครั้ง 1/4 ครั้ง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 64 : เตรียมความพร้อม ISO/IEC 17025 แผนการทำงานและการทดสอบเครื่องมือ กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการ การสร้างเสริมประสิทธิภาพงานสุขาศาสตร์อุตสาหกรรม</li> <li>ครั้งที่ 2 กำหนดวันที่ 22 มี.ค. 64 : แนวทางการพัฒนาบุคลากรห้อง Lab แผนการทำ ISO/IEC 17025</li> </ol> <p><b>การจัดซื้อจัดจ้าง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล : บริหารสัญญา</li> <li>จัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 : บริหารสัญญา</li> <li>บำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 เครื่องมือวัดความร้อน ของศูนย์ได้ฯ</li> <li>ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 เครื่อง icp &amp; gcms ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามประกันเครื่อง</li> <li>สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : อยู่ในระหว่างการทำหนดแผน</li> </ol> <p><b>การพัฒนามูลากรห้องปฏิบัติการ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรเทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี วันที่ 5 มี.ค. 64</li> <li>หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี รุ่น 1 วันที่ 9-10 มี.ค. 64</li> <li>หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี รุ่น 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 64</li> </ol> <table border="1" data-bbox="1429 1133 2190 1385"> <thead> <tr> <th colspan="3">การดำเนินงานที่ล่าช้า</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>ชิ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 (ม.ค.)</td> <td>ม.ค.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>จัดซื้อครุภัณฑ์วิทย์ (ต.ค.)</td> <td colspan="2">ชะลอการจัดซื้อ</td> </tr> <tr> <td>จัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน (พ.ย.)</td> <td colspan="2">ชะลอการจัดจ้าง</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินงานที่ล่าช้า			รายการ	เดือน	ชิ้น	ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 (ม.ค.)	ม.ค.	1	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทย์ (ต.ค.)	ชะลอการจัดซื้อ		จัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน (พ.ย.)	ชะลอการจัดจ้าง	
การดำเนินงานที่ล่าช้า																					
รายการ	เดือน	ชิ้น																			
ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 (ม.ค.)	ม.ค.	1																			
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทย์ (ต.ค.)	ชะลอการจัดซื้อ																				
จัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดาน (พ.ย.)	ชะลอการจัดจ้าง																				

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
			เดือน	ชิ้นงาน		
7	โครงการพัฒนาสถานประกอบการกิจการตาม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และเคมีภัณฑ์	10.00				ผลการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการร่าง MOU เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักฝึกส่งเสริมและฝึกอบรม		36.43	ม.ค. ธ.ค.	1 1		
1	โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนา เครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ (ศูนย์ได้ฯ)	20.00	-	-	-	ผลการดำเนินงาน : <b>กิจกรรม : งานสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ</b> 1. สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ทำ JSAอย่างไรให้ WOW” วันที่ 12 พ.ย. 63 : ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน / 36 แห่ง 2. สัมมนา Online หัวข้อ “การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย” วันที่ 5 ก.พ. 64 : ผู้เข้าร่วมจำนวน 342 คน / 109 แห่ง 3. สัมมนา Online หัวข้อ “การจัดการระบบ Lock Out/Tag Out” วันที่ 11 ก.พ. 64 : ผู้เข้าร่วมจำนวน 266 คน / 146 แห่ง <b>ปัญหา/อุปสรรค :</b> เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องชะลอการจัด กิจกรรมสัมมนาวิชาการ และปรับบางส่วนเป็นรูปแบบ Online แต่ยังมีเข้าร่วม กิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
2	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบ อันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	50.00	-	-	-	ผลการดำเนินงาน : <b>กิจกรรม : ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Zero Accident Online</b> ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 64 : แนะนำการสมัคร และการกรอกเอกสารในระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64 : เชิญผู้บริหารบริษัท TOYOTA ซึ่งได้รางวัลระดับ Gold ในปี 63 มาให้สัมภาษณ์ <b>กิจกรรม : รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ</b> เปิดรับสมัครวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 ขณะนี้มี <b>ผู้สมัครเข้าร่วม 685 แห่ง</b> <b>โดยผ่านเกณฑ์ 94 แห่ง</b>

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข									
			เดือน	ชิ้นงาน											
3	โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท.	15.00	-	-		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับรองทั้ง 2 ท่าน เรื่องปรับรายการประชาสัมพันธ์ ให้คุ้มค่างบประมาณที่ได้รับแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมข้างสำนักฝึกอบรมฯ</li> <li>ดำเนินการปรับรายการแล้ว รอนำเสนอต่อ ผอ.สถาบันฯ</li> <li>ดำเนินการเตรียมร่าง TOR การจ้างงานประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ร่างแล้ว จะนำร่าง TOR หารือท่านรองฝ่ายบริหาร ตามที่ ผอ.สถาบันฯ มีบัญชาให้หารือ</li> <li>ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (ที่เป็นเงินกันเหลือในปี) ขณะนี้ได้รับมอบงานงวดที่ 2 แล้ว และงวดสุดท้าย จะส่งมอบในเดือน เม.ย. 64</li> </ol> <table border="1" data-bbox="1429 639 2190 842"> <thead> <tr> <th colspan="3">การดำเนินงานที่ล่าช้า</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเดือน</th> <th>จำนวนชิ้นงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดจ้างประชาสัมพันธ์องค์กร (เลื่อนจัดจ้างไปเดือน เม.ย.)</td> <td colspan="2">ชะลอการจัดซื้อ</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินงานที่ล่าช้า			รายการ	จำนวนเดือน	จำนวนชิ้นงาน	จัดจ้างประชาสัมพันธ์องค์กร (เลื่อนจัดจ้างไปเดือน เม.ย.)	ชะลอการจัดซื้อ	
การดำเนินงานที่ล่าช้า															
รายการ	จำนวนเดือน	จำนวนชิ้นงาน													
จัดจ้างประชาสัมพันธ์องค์กร (เลื่อนจัดจ้างไปเดือน เม.ย.)	ชะลอการจัดซื้อ														
4	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย (ฝึกอบรมส่วนกลาง)	60.00	-	-		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (JSA) <ul style="list-style-type: none"> <li>รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 63 รร.เคนทารี เบน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน หน่วยงาน/บริษัท จำนวน 41 แห่ง</li> <li>รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 63 รร.คลาสสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน หน่วยงาน/บริษัท จำนวน 31 แห่ง</li> <li>รุ่นที่ 3-4 จัดผ่านระบบออนไลน์ สสปท. FB Live วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วม 86 คน/52 แห่ง - ผู้รับชม 1,200 คน</li> </ul> </li> <li>สัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย (Safely Handling Hazardous Chemical Substances)" ผ่าน FB Live <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 29 ม.ค. 64 ผู้ลงทะเบียนรับฟัง จำนวน 452 คน ผู้รับชม 3,800 คน</li> </ul> </li> </ol>									

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข						
			เดือน	ชิ้นงาน								
5	โครงการ Safe@Work ครั้งที่ 34	30.00	-	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สรุปการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมจัดแสดงนิทรรศการ และค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสัมมนา ในงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 แล้ว</li> <li>การจัดบูธ มีการขออนุมัติไปในระบบเรื่องแบบฟอร์ม ขั้นตอน ผัง ก่อนจะทำการประชาสัมพันธ์ ผอ.สถาบันฯ ให้มีการประชุมกันก่อน ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากระบบจะใช้ได้ภายใน พ.ค. 64 ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าทัน เลจัดทำเสนอฟอร์ม ผังบูธ ในรูปแบบ manual ก่อน แต่ยังไม่เป็นที่เข้าใจและสรุปแนวทางเดียวกัน จึงต้องประชุมกันก่อนนำเสนออนุมัติ</li> </ul> </li> <li>การจัดจ้างเช่าพื้นที่ : งานพัสดุกำลังดำเนินการเร่งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา</li> <li>การจัดจ้าง Organizer : ประชุมร่าง TOR เบื้องต้นกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และงานพัสดุเป็นที่เรียบร้อย โดยนัดหมายประชุมคณะกรรมการร่าง TOR ในวันที่ 16 มี.ค. 64 นี้</li> </ol>						
6	โครงการสัมมนาวิชาการ (5 ภาค)	60.00	-	-	-	<p>ผลการดำเนินงาน : ปรับรูปแบบเป็น Online ทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ภูมิภาคใต้ จ.สงขลา - วันที่ 12 พ.ย. 63 <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ลงทะเบียน 224 คน/147 แห่ง, Facebook Live รับชม 1,642 คน</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1429 1011 2190 1161"> <thead> <tr> <th>หัวข้อหลักสูตร</th> <th>เข้าร่วม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย</td> <td>61 คน</td> </tr> <tr> <td>2. การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สปก.</td> <td>163 คน</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	หัวข้อหลักสูตร	เข้าร่วม	1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย	61 คน	2. การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สปก.	163 คน
หัวข้อหลักสูตร	เข้าร่วม											
1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย	61 คน											
2. การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สปก.	163 คน											

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข		
			เดือน	ชิ้นงาน				
						<b>2. ภูมิภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ - วันที่ 21-22 ม.ค. 64 (รูปแบบ Online)</b> ----- จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 215 คน/148 แห่ง -----		
						<b>หัวข้อหลักสูตร</b>	<b>เข้าร่วม</b>	<b>Facebook (11 มี.ค. 64)</b>
						<b>วันที่ 21 ม.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b>		
						1. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique)	255 คน	6,700 คน
						2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน บนที่สูง	222 คน	8,500 คน
						<b>วันที่ 22 ม.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b>		
						1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย	326 คน	6,600 คน
						2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแบบ One page SWI	297 คน	8,600 คน
						<b>3. ภูมิภาคตะวันออก จ.ชลบุรี - วันที่ 23-24 ก.พ. 64 (รูปแบบ Online)</b> ----- จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 522 คน/158 แห่ง -----		
						<b>หัวข้อหลักสูตร</b>	<b>ผู้รับชม</b>	<b>Facebook (11 มี.ค. 64)</b>
						<b>วันที่ 23 ก.พ. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ</b>		
						1. การสอบสวนอุบัติเหตุขั้นเทพ	300 คน	3,300 คน
						<b>วันที่ 24 ก.พ. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b>		
						1. ความปลอดภัย ทำไมต้องมี?	148 คน	3,300 คน
						2. New Normal New Me ปลุก Safety ให้ Action	74 คน	1,400 คน

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข																		
			เดือน	ชิ้นงาน																				
						<p>4. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9-10 มี.ค. 64 (รูปแบบ Online) ----- จำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 215 คน/103 แห่ง -----</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หัวข้อหลักสูตร</th> <th>ผู้รับชม</th> <th>Facebook (11 มี.ค. 64)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>วันที่ 9 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ</b></td> </tr> <tr> <td>1. การระงับเหตุจากน้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหล</td> <td>172 คน</td> <td>3,600 คน</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>วันที่ 10 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b></td> </tr> <tr> <td>1. ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้ รถยกอย่างปลอดภัย</td> <td>125 คน</td> <td>3,500 คน</td> </tr> <tr> <td>2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน...สร้างได้</td> <td>71 คน</td> <td>1,300 คน</td> </tr> </tbody> </table>	หัวข้อหลักสูตร	ผู้รับชม	Facebook (11 มี.ค. 64)	<b>วันที่ 9 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ</b>			1. การระงับเหตุจากน้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหล	172 คน	3,600 คน	<b>วันที่ 10 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b>			1. ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้ รถยกอย่างปลอดภัย	125 คน	3,500 คน	2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน...สร้างได้	71 คน	1,300 คน
หัวข้อหลักสูตร	ผู้รับชม	Facebook (11 มี.ค. 64)																						
<b>วันที่ 9 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ</b>																								
1. การระงับเหตุจากน้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหล	172 คน	3,600 คน																						
<b>วันที่ 10 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ</b>																								
1. ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้ รถยกอย่างปลอดภัย	125 คน	3,500 คน																						
2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน...สร้างได้	71 คน	1,300 คน																						
7	โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)	20.00	ม.ค. ธ.ค.	1 1		<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>1. การประชุมคณะทำงาน : จำนวนครั้ง 2/3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธ.ค. 63 มีมติให้จัดกิจกรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ แขวงบางเขื่อนหนึ่ง</li> <li>1.2 วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังธัญสุดา</li> <li>1.3 วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้โยบัว</li> <li>1.4 วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางโดยให้รวมการจัดกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชน</li> </ol> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 64 : ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมในกรณีที่มีประกาศ จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวได้ โดยให้ใช้ มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรม เช่น การเว้นระยะห่างใส่ หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งี่ประชุมเสนอว่า หากสถานการณ์แพร่ระบาดไม่ดีขึ้นให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. มอบของให้กับตัวแทนของชุมชนนั้น ๆ</li> <li>2.2. ประสาน อสม. ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อมอบของให้กับชุมชน</li> </ol>																		

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข												
			เดือน	ชิ้นงาน														
						<p>2.3 ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมเสียดตามสาย ในพื้นที่ ว่าพื้นที่นั้น ๆ ยังมีอยู่หรือไม่</p> <p>2.4 จัดทำบอร์ดในชุมชนเพื่อติดสื่อความรู้ด้านความปลอดภัยฯ</p> <p><b>ครั้งที่ 3 กำหนดประมาณ กลางเดือน มี.ค. : เพื่อพิจารณาแนวทางการลง พื้นที่จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1</b></p> <p><b>2. การจัดจ้างทำสื่อด้านความปลอดภัยฯ ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p><b>3. การลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR : จำนวนครั้ง 0/4 ครั้ง</b></p> <p>วันที่จัดยังไม่แน่ชัดคาดการณ์ว่าจะเป็นวันที่ 24 มีค 64 ณ วิชาทกิจชุมชน เครื่องหนังธัญสุตา ซ.วัดลาดปลาตุก นนทบุรี กิจกรรมจะให้ความรู้เรื่องการ ทำงานตามหลักการยศาสตร์ ทำบริหารสำหรับการนั่งทำงานเป็นเวลานาน/การ ดูแลตัวเองช่วงโควิด (สื่อHealth Me With T-OSH EP.1-2) เบื้องต้นจะจัด ประชุมคณะทำงานอีกครั้งในสัปดาห์หน้า</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค : ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมามในไตรมาสที่ 1 และ 2 ทำให้การลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 และ 2 ต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไป</b></p> <table border="1" data-bbox="1429 884 2190 1086"> <thead> <tr> <th colspan="3">การดำเนินงานที่ล่าช้า</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>ชิ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 1 (ธ.ค.)</td> <td>ธ.ค.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 2 (ม.ค.)</td> <td>ม.ค.</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	การดำเนินงานที่ล่าช้า			รายการ	เดือน	ชิ้น	ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 1 (ธ.ค.)	ธ.ค.	1	ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 2 (ม.ค.)	ม.ค.	1
การดำเนินงานที่ล่าช้า																		
รายการ	เดือน	ชิ้น																
ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 1 (ธ.ค.)	ธ.ค.	1																
ลงพื้นที่ CSR ครั้งที่ 2 (ม.ค.)	ม.ค.	1																
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง		6.67	ต.ค.	3														
1	งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร	-	-	-		-												
2	โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 4	-	ต.ค.	1		<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> มีการปรับวิธีการดำเนินงานโดยชะลอการจ้างพัฒนาและ เปลี่ยนเป็นการประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ. เพื่อทดลองใช้งาน ระบบ DPIS แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการใช้งานมาวิเคราะห์ร่วม ทั้งด้านความคุ้มค่า และความจำเป็นอีกครั้ง</p>												



ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ร้อยละ ที่สำเร็จ	จำนวนงานที่ล่าช้า		ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินผลองค์การฯ เดือน ม.ค.	ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข														
			เดือน	ชิ้นงาน		การดำเนินงานที่ล่าช้า														
3	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง สำหรับประมวลผลนำเสนอข้อมูล	-	ต.ค.	2		<p>ผลการดำเนินงาน : ที่ประชุมผู้บริหารมีมติให้ดำเนินงานต่อ โดยให้การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฯ 1 ระบบ เพิ่มตัวอย่างโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาการใช้งานในระยะเริ่มต้น ใน TOR ด้วย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">การดำเนินงานที่ล่าช้า</th> </tr> <tr> <th>รายการ</th> <th>เดือน</th> <th>ชิ้น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.)</td> <td>ต.ค.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ทบทวนกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ (ต.ค.)</td> <td>ต.ค.</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			การดำเนินงานที่ล่าช้า			รายการ	เดือน	ชิ้น	ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.)	ต.ค.	1	ทบทวนกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ (ต.ค.)	ต.ค.	1
การดำเนินงานที่ล่าช้า																				
รายการ	เดือน	ชิ้น																		
ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.)	ต.ค.	1																		
ทบทวนกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ (ต.ค.)	ต.ค.	1																		
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20.00	-	-		<p>ผลการดำเนินงาน : ขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของพัสดุโดยขณะนี้ กก. ร่าง TOR ได้ส่งเสนอ TOR ให้พัสดุ แล้ว โดยงานพัสดุได้ขอให้เพิ่มรายละเอียด การวางหลักประกัน และช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค : ผู้รับผิดชอบในส่วนของงานด้าน IT มีรับผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียว ทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้าในบางส่วน</p>														
หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์		30.00	-	-																
1	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	30.00	-	-		<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>รายงานประจำปีอยู่ในระหว่างการบริหารสัญญา โดยทางผู้ว่าจ้างได้ส่ง Draft แรกของรูปเล่มรายงานประจำปี มาให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่ในระหว่างการตรวจทาน</li> <li>โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสพท. ในขณะนี้งานพัสดุได้ทำหนังสือถึง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3 เพื่อเรียกมาให้ยื่นเสนอราคาตาม TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> </ol> <p>ปัญหา/อุปสรรค : ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อมิได้มีการตรวจทานในรายละเอียด เนื้อหาอย่างถี่ถ้วนถี่นัก ทำให้การส่งตีพิมพ์ล่าช้าออกไปเนื่องจากการแก้ไขในรอบ Draft 2</p>														