

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	
----- หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา -----						
๑. โครงการจัดทำมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยฯ						
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนมาตรฐาน คู่มือและแนวปฏิบัติ</p>	เรื่อง	๖	๖	๑๐๐.๐๐	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากการจัดทำเอกสารวิชาการต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประกอบกับไม่สามารถควบคุมเวลาการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญได้ จึงทำให้การดำเนินงานบางเรื่องล่าช้ากว่าแผน</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินงาน เนื่องจากมีจำนวนเรื่องในการจัดทำที่มากกว่า และบุคลากรยังมีความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ๓. เจื่อนไขเวลาในการจัดทำผลงานวิชาการค่อนข้างน้อย บางครั้งอาจทำให้คุณภาพผลงานนั้นลดลง</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. สรรหาคณะทำงานที่มีความเฉพาะด้านให้มีจำนวนลดลง เพื่อให้ระยะเวลาในการจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือนั้นๆ สั้นลง และกำหนดแผนงานให้คณะทำงานอย่างชัดเจน ชี้แจงเรื่องผลการจ่ายค่าตอบแทนกรณีมีการประชุมเกินแผนงาน</p> <p>๒. ควรมีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ และส่งบุคลากรฝึกอบรมความรู้เรื่องนั้นๆเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น</p> <p>๓. กำหนดแผนงานและเพิ่มเติมในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาช่วยวิเคราะห์และเติมเต็มคุณภาพของผลงานวิชาการ</p>	
<p>- สถานะการดำเนินงาน :</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว จำนวน ๔ เรื่อง</p> <p>๑. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย</p> <p>๒. รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ</p> <p>๓. คู่มือการจัดทำเอกสารตามระบบการจัดการความปลอดภัยฯ</p> <p>๔. คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง</p> <p style="text-align: center;">นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ จำนวน ๒ เรื่อง</p> <p>๑. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง</p> <p>๑. แนวปฏิบัติ Job Safety Analysis (JSA)</p>						
จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการใช้มาตรฐานฯ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ เรื่อง เสร็จเรียบร้อย						
๒. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)						
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวน ๒ เรื่อง และรายงานผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๓ เรื่อง</p>	เรื่อง	๒	๒	๑๐๐.๐๐		<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ไม่สามารถเก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้ เนื่องจาก ติดปัญหาสถานการณ์ COVID-19 และสถานประกอบกิจการปฏิเสธการเข้าร่วม</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยในการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูปแก่สถานประกอบกิจการตัวอย่างได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. คำนวนจำนวนกลุ่มตัวอย่างใหม่ และหาสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการในปี ๒๕๖๒ ที่ไม่ผ่านการสุ่มในครั้งแรกทดแทน</p>
<p>- สถานะการดำเนินงาน :</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว จำนวน ๒ เรื่อง</p> <p>๑. งานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมฯ</p> <p>๒. งานวิจัยการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทำงาน</p>						
จัดทำรายงานผลการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ๓ เรื่อง เสร็จเรียบร้อย						

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						๒. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิเคราะห์หารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยในกิจการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูปจากสถานประกอบกิจการตัวอย่างขนาดใหญ่ ๒ แห่ง เพื่อนำไปสร้างรูปแบบสำหรับใช้ในสถานประกอบกิจการกลางและขนาดเล็ก
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยฯ					
เป้าหมายการดำเนินงาน :						<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศได้</p> <p>๒. ผู้พิจารณาผลงานวิชาการที่ส่งเข้าพิจารณาในวารสารวิชาการใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานทำให้ได้รับการตอบกลับช้า</p> <p>๓. เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมหรือสัมมนาเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการจากนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</p> <p>๒. ส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการให้เร็วขึ้น โดยอาจส่งเข้ารับการพิจารณาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ</p> <p>๓. ปรับรูปแบบจากการจัดงานประชุมหรือสัมมนา เป็นรูปแบบการสัมมนาวิชาการผ่านทาง Online (Facebook Live) ผ่านช่องทาง Facebook ของ สสพท. แทน</p>
๑. จำนวนบทความตีพิมพ์บทความ		เรื่อง	๑	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. จำนวนครั้งของการเข้าร่วม หรือจัดประชุม/เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัย		ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
- สถานะการดำเนินงาน :						
๑. ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๒ เรื่อง						
๑.๑ เรื่อง Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders among Informal Benjarong's Ceramic Labor in Samut-Sakorn, Thailand : อยู่ระหว่างการหาผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณางานวิจัยเรื่องนี้จากทางวารสารต่างประเทศ						
๑.๒ เรื่อง Analysis of Safety Measures and Current Situation for Electric Railway Construction Sites; Case Study of a Suburban Red Line Project, Bang Sue-Rangsit Section : ดำเนินตรวจสอบภาษาเสร็จสิ้นแล้วโดยความช่วยเหลือ ดร.พรธนาทิวา นวะมะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารต่างประเทศ						
๒. นำผลงานวิจัยเรื่องความคุ้มค่าจาก บ.SCG และ ผลงานวิจัยเรื่องเบญจรงค์ นำเสนอและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน						
๓. จัดอบรมสัมมนา Online เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Digital ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบทบาทหน้าที่ของ จป. อย่างไร” วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓						
----- หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการ -----						
๑.	โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ					
เป้าหมายการดำเนินงาน :						<p>ปัญหา/อุปสรรค : ที่ปรึกษายังขาดทักษะในการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ</p> <p>แนวทางการแก้ไข : จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับศิลปะการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มที่ปรึกษาเพิ่มเติม</p>
๑. จำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียน ของ สสพท.		ราย	๓๐	๓๗	๑๐๐.๐๐	
- สถานะการดำเนินงาน :						
หน้า ที่ปรึกษา		ที่ปรึกษา				
๑๓ ราย		๒๔ ราย				

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข															
๒. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย																				
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ</p>	แห่ง	๒๗	๒๗	๑๐๐.๐๐	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. สถานประกอบกิจการถอนตัวกะทันหัน ทำให้มีการปรับแก้สัญญาจ้าง</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>๓. ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกำหนดแทน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป จะมีการกำหนดเงื่อนไขรับสมัครสถานประกอบกิจการ ในกรณีที่มีการถอนตัว</p> <p>๓. ปรับแผนงานเพื่อให้สามารถลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์</p> <p>๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์</p>															
<p>- สถานะการดำเนินงาน :</p> <p>ประเภทของกิจการที่เข้าร่วมทั้ง ๒๗ แห่ง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลิต</th> <th>ขนส่ง</th> <th>บริการ</th> <th>รัฐวิสาหกิจ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑๙</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๑</td> </tr> </tbody> </table>						ผลิต	ขนส่ง	บริการ	รัฐวิสาหกิจ	๑๙	๓	๔	๑							
ผลิต	ขนส่ง	บริการ	รัฐวิสาหกิจ																	
๑๙	๓	๔	๑																	
<p>สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)</p>																				
๓. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน																				
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</p>	เครื่อง	๓	๓	N/A	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. บุคลากรขาดความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์</p> <p>๒. ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ ต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบหาข้อมูล</p> <p>๓. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก มีงานที่ต้องจัดทำโดยเร่งด่วน</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. จัดให้มีการอบรม และศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม</p> <p>๒. ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ ต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบหาข้อมูล</p> <p>๓. วางแผนงานให้มีวันสำหรับการดำเนินงานในส่วนอื่น</p>															
<p>สถานะการดำเนินงาน : ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตามมติ ค.ร.ม. ไม่ให้ซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายการ</th> <th>วงเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ</td> <td>9,000,000</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนลิกวิดโครมาโทกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode) พร้อมอุปกรณ์</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>						ลำดับ	รายการ	วงเงิน	1.	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ	9,000,000	1.1	เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนลิกวิดโครมาโทกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์	4,000,000	1.2	เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์	4,000,000	1.3	เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode) พร้อมอุปกรณ์	1,000,000
ลำดับ	รายการ	วงเงิน																		
1.	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ	9,000,000																		
1.1	เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนลิกวิดโครมาโทกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์	4,000,000																		
1.2	เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์	4,000,000																		
1.3	เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode) พร้อมอุปกรณ์	1,000,000																		

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข									
๔. โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวน สปก. ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจง</p> <p>๒. จำนวน สปก. ที่เข้าร่วมอบรมข้อกำหนดมาตรฐานฯ</p> <p>สถานะการดำเนินงาน : จากจำนวน สปก. ที่เข้าร่วมอบรมข้อกำหนดมาตรฐานฯ ๑๓ แห่ง มีผู้สนใจที่จะทำต่อกับที่ปรึกษาของ สสปท. ๒ แห่ง</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อบริษัท</th> <th>สถานะดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. บริษัทแพค ๙๙ เอ็นจิเนียริงจำกัด</td> <td>สสปท. ได้ลงพื้นที่ ๑ ครั้งเพื่อให้คำปรึกษา เบื้องต้น (Initial Review) อยู่ในระหว่างการทำใบเสนอราคา ของ ที่ปรึกษา</td> </tr> <tr> <td>๒. รวมถาวรขนส่ง</td> <td>ที่ปรึกษาทำการลงพื้นที่ไปแล้ว ๑ ครั้ง จาก ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ (Initial Review) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ (First Visit) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ (ประเมินระดับเบื้องต้น) ครั้งที่ ๔ กลางเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ (Verify ที่ สสปท.)</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อบริษัท	สถานะดำเนินการ	๑. บริษัทแพค ๙๙ เอ็นจิเนียริงจำกัด	สสปท. ได้ลงพื้นที่ ๑ ครั้งเพื่อให้คำปรึกษา เบื้องต้น (Initial Review) อยู่ในระหว่างการทำใบเสนอราคา ของ ที่ปรึกษา	๒. รวมถาวรขนส่ง	ที่ปรึกษาทำการลงพื้นที่ไปแล้ว ๑ ครั้ง จาก ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ (Initial Review) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ (First Visit) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ (ประเมินระดับเบื้องต้น) ครั้งที่ ๔ กลางเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ (Verify ที่ สสปท.)	แห่ง	๗๐	๓๑ แห่ง	๔๔.๒๙	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้</p> <p>๒. สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการยกระดับฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษา อย่างน้อย สถานประกอบกิจการละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สถานประกอบกิจการต้องลดต้นทุน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์</p> <p>๒. มีการเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการอบรมข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การชำระหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบฯ และสามารถเริ่มต้นการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ต่อไป</p>			
รายชื่อบริษัท	สถานะดำเนินการ													
๑. บริษัทแพค ๙๙ เอ็นจิเนียริงจำกัด	สสปท. ได้ลงพื้นที่ ๑ ครั้งเพื่อให้คำปรึกษา เบื้องต้น (Initial Review) อยู่ในระหว่างการทำใบเสนอราคา ของ ที่ปรึกษา													
๒. รวมถาวรขนส่ง	ที่ปรึกษาทำการลงพื้นที่ไปแล้ว ๑ ครั้ง จาก ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ (Initial Review) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ (First Visit) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ (ประเมินระดับเบื้องต้น) ครั้งที่ ๔ กลางเดือน พ.ย. ๒๕๖๓ (Verify ที่ สสปท.)													
๕. โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาฯ ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling”														
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน (๔๐ คน)</p> <p>สถานะการดำเนินงาน : อยู่ในระหว่างการบริหารสัญญา โดยมีแผนกำหนดการตรวจรับงาน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>กำหนดการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ส่งมอบหลักสูตร</td> <td>วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓</td> </tr> <tr> <td>๒. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๑ (อบรมให้เจ้าหน้าที่ สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)</td> <td>วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓</td> </tr> <tr> <td>๓. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๒ (อบรมให้ที่ปรึกษา สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)</td> <td>เดือน พ.ย. ๒๕๖๓</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	กำหนดการ	๑. ส่งมอบหลักสูตร	วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓	๒. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๑ (อบรมให้เจ้าหน้าที่ สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)	วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓	๓. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๒ (อบรมให้ที่ปรึกษา สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)	เดือน พ.ย. ๒๕๖๓	คน	๔๐	บริหารสัญญา	N/A	<p>ปัญหา/อุปสรรค : TOR มีความละเอียดไม่เพียงพอ ทำให้งานที่ได้ไม่เป็นที่คณะกรรมการฯ คาดการณ์ไว้</p> <p>แนวทางการแก้ไข : อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ชิ้นงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	
รายการ	กำหนดการ													
๑. ส่งมอบหลักสูตร	วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓													
๒. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๑ (อบรมให้เจ้าหน้าที่ สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)	วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓													
๓. จัดฝึกอบรมครั้งที่ ๒ (อบรมให้ที่ปรึกษา สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย ๒๕ ราย)	เดือน พ.ย. ๒๕๖๓													
๖. โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยใน สปก. (COVID-19)														
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวน สปก. เข้าร่วมโครงการ</p> <p>สถานะการดำเนินงาน : ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเสร็จสิ้น ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ส่วนกลาง</th> <th>ศูนย์ภาคใต้ (สงขลา)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการตรวจวัดฯ</td> <td>๒๕ แห่ง</td> <td>๖ แห่ง</td> </tr> <tr> <td>จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดฯ</td> <td>๒๓ แห่ง (เหลืออีก ๒ แห่ง)</td> <td>๖ แห่ง</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	ส่วนกลาง	ศูนย์ภาคใต้ (สงขลา)	ดำเนินการตรวจวัดฯ	๒๕ แห่ง	๖ แห่ง	จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดฯ	๒๓ แห่ง (เหลืออีก ๒ แห่ง)	๖ แห่ง	แห่ง	๒๔	๓๑	๑๐๐.๐๐	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. การจัดทำรายงานการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มีความล่าช้า</p> <p>๒. ปัญหาขัดข้องทางเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดฯ</p> <p>๓. สปก. ที่เข้าร่วมโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้</p> <p>๔. ปัญหาขัดข้องทางเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดฯ</p> <p>๕. การติดต่อประสานงานกับ สปก. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามแบบฟอร์มข้อมูลขอรับบริการ</p>
รายการ	ส่วนกลาง	ศูนย์ภาคใต้ (สงขลา)												
ดำเนินการตรวจวัดฯ	๒๕ แห่ง	๖ แห่ง												
จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดฯ	๒๓ แห่ง (เหลืออีก ๒ แห่ง)	๖ แห่ง												

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข												
----- หน่วยงาน : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม -----																	
๑. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย																	
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผลงานส่งเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	๒๐	๑๖	๘๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินไม่ชัดเจน ๒. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ๓. คณะกรรมการไม่สะดวกในการประชุมผ่านออนไลน์ แนวทางการแก้ไข ๑. วางเกณฑ์การตัดสินให้ชัดเจนในแต่ละประเภท เพื่อไม่ให้ผู้สนใจเกิดความสับสน ๒. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก ๓. มอบหมายงานนวัตกรรมให้กับผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านรับผิดชอบ												
สถานะการดำเนินงาน : มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน ๔ ราย และมอบรางวัลพร้อม Zero Accident วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">OSHE Innovation</td> <td style="text-align: center;">OSHE Improvement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">๓ ราย</td> <td style="text-align: center;">๑ ราย</td> </tr> </table>	OSHE Innovation	OSHE Improvement	๓ ราย	๑ ราย													
OSHE Innovation	OSHE Improvement																
๓ ราย	๑ ราย																
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ (อบรมส่วนกลาง)																	
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม	คน	๓๒๐	๒,๘๘๗	๑๐๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ๒. การจัดแบบออนไลน์ยังใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ความไม่ถึยรของระบบ Wi-Fi (Internet) และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ แนวทางการแก้ไข ๑. พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก ๓. ปรับปรุงระบบ Wi-Fi เพื่อให้เข้าถึง Online ได้อย่างไม่สะดุด												
สถานะการดำเนินงาน : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">หลักสูตร (Offline)</td> <td style="text-align: center;">ผู้เข้าร่วม</td> </tr> <tr> <td>๑. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน ๓ รุ่น</td> <td style="text-align: center;">๑๒๐ คน</td> </tr> <tr> <td>๒. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน ๒ รุ่น</td> <td style="text-align: center;">๘๐ คน</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">หลักสูตร (Offline)</td> <td style="text-align: center;">ผู้เข้าร่วม</td> </tr> <tr> <td>๑. Confined Space Technique จำนวน ๑ รุ่น</td> <td style="text-align: center;">๑,๘๖๗</td> </tr> <tr> <td>๒. Work at High Safety จำนวน ๒ รุ่น</td> <td style="text-align: center;">๘๓๐ คน</td> </tr> </table>	หลักสูตร (Offline)	ผู้เข้าร่วม	๑. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน ๓ รุ่น	๑๒๐ คน		๒. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน ๒ รุ่น	๘๐ คน	หลักสูตร (Offline)	ผู้เข้าร่วม	๑. Confined Space Technique จำนวน ๑ รุ่น	๑,๘๖๗	๒. Work at High Safety จำนวน ๒ รุ่น	๘๓๐ คน				
หลักสูตร (Offline)	ผู้เข้าร่วม																
๑. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน ๓ รุ่น	๑๒๐ คน																
๒. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน ๒ รุ่น	๘๐ คน																
หลักสูตร (Offline)	ผู้เข้าร่วม																
๑. Confined Space Technique จำนวน ๑ รุ่น	๑,๘๖๗																
๒. Work at High Safety จำนวน ๒ รุ่น	๘๓๐ คน																


สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๓. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (อบรมศูนย์ฯ ใต้)					
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม	คน	๓๒๐	๘๓๑	๑๐๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. เป็นหน่วยงานใหม่ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงานบางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้/ภายนอกกระทรวงแรงงาน ๒. ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมาย กำกับดูแล การให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ ๓. ศูนย์ฯ มีข้อจำกัดเรื่องกำลังคน อาจยังทำภารกิจได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ แนวทางการแก้ไข ๑. พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก ๓. ปรับปรุงระบบ Wi-Fi เพื่อให้เข้าถึง Online ได้อย่างไม่สะดุด
สถานการณ์ดำเนินงาน :					
หลักสูตร (Offline)			ผู้เข้าร่วม		
๑. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จำนวน ๑ รุ่น			๑๐๖ คน		
๒. การป้องกันอันตรายในการทำงานบนที่สูง จำนวน ๒ รุ่น			๑๐๐ คน		
๓. การสร้างทีมเครือข่าย (Safety Rally) จำนวน ๑ รุ่น			๗๔ คน		
๔. เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ จำนวน ๒ รุ่น			๘๐ คน		
๕. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า จำนวน ๑ รุ่น			๕๖ คน		
หลักสูตร (Offline)			ผู้เข้าร่วม		
๑. การป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน ๒ รุ่น			๔๑๕		
๔. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ Safe@Work ๓๔					
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมงานตลอด ๓ วัน	คน	๓๕,๐๐๐	-	N/A	ปัญหา/อุปสรรค ๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ แนวทางการแก้ไข ๑. ปรับแผนการดำเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ๒. เตรียมรับมือและเตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก
สถานการณ์ดำเนินงาน : ยกเลิกการจัดงาน Safe@Work ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และยกเลิกการจัดกิจกรรม Unleash the Trainer Potential ตามนโยบายผู้บริหารสถาบันฯ					
๕. โครงการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค ๕ ภูมิภาค					
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม	คน	๑,๐๐๐	๓,๗๔๘	๑๐๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ๒. การจัดแบบออนไลน์ยังใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ความไม่เสถียรของระบบ Wi-Fi (Internet) และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ แนวทางการแก้ไข ๑. ปรับแผนการดำเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นการให้ความรู้ผ่านการเสวนาหัวข้อ OSHE New Normal ผ่านทาง FB Live
สถานการณ์ดำเนินงาน :					
หลักสูตร			ผู้เข้าร่วม		
๑. OSHE New Normal : วิฤต โอกาส ทางเลือกใหม่			๓,๔๐๐ คน		
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด นครราชสีมา)			๑๗๓ คน		
๓. ภาคตะวันตก (จังหวัด กาญจนบุรี)			๒๒๕ คน		

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข					
๖. โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี ๒๕๖๓ (Zero Accident Campaign ๒๐๒๐)										
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก	แห่ง	๖๐๐	๙๙๑	๑๐๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ ๒. ระบบ/ โปรแกรมของ Zero Accident ยังไม่สามารถดึงข้อมูลอย่างละเอียดได้ แนวทางการแก้ไข ๑. ปรับแผนการดำเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดยดำเนินการจัดงานเอง ๒. พัฒนาระบบให้ทันสมัย รวดเร็ว และดึงข้อมูลแบบ Real time ได้					
สถานะการดำเนินงาน : จำนวน สปก. ที่ยื่นเรื่องมาทั้งสิ้น ๑,๒๒๓ แห่ง และผ่านเกณฑ์จำนวน ๙๙๑ แห่ง จากเป้าหมาย ๖๐๐ แห่ง มีการมอบรางวัลโดยประธานคณะกรรมการสถาบันฯ วันที่ ๒๒ ก.ค. , ๒๙ ก.ค. และ ๕ ส.ค. ผู้เข้าร่วม ๔๖๑ แห่ง <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>ที่ส่งเข้าร่วม</th> <th>ที่ผ่านเกณฑ์</th> <th>ผู้มาเข้าร่วมรับรางวัล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑,๒๒๓ แห่ง</td> <td>๙๙๑ แห่ง</td> <td>๔๖๑ แห่ง</td> </tr> </tbody> </table>	ที่ส่งเข้าร่วม	ที่ผ่านเกณฑ์	ผู้มาเข้าร่วมรับรางวัล	๑,๒๒๓ แห่ง		๙๙๑ แห่ง	๔๖๑ แห่ง			
ที่ส่งเข้าร่วม	ที่ผ่านเกณฑ์	ผู้มาเข้าร่วมรับรางวัล								
๑,๒๒๓ แห่ง	๙๙๑ แห่ง	๔๖๑ แห่ง								
๗. งานการประชาสัมพันธ์ สสปท.										
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนผู้ที่ได้รับการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สสปท.	คน	๑๐๐,๐๐	บริหาร สัญญา	N/A	ปัญหา/อุปสรรค ๑. มีความล่าช้าในการจัดทำ TOR ประกอบการจ้าง แนวทางการแก้ไข ๑. รีบดำเนินการร่าง TOR ของงานในปีงบประมาณหน้าให้เสร็จก่อนสิ้นเริ่มปีงบประมาณ					
๘. โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์										
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	๑	๑	๑๐๐.๐๐	ปัญหา/อุปสรรค ๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ๒. คณะทำงานไม่สะดวกในการประชุมผ่านออนไลน์ ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถเป็นวิทยากรอย่างเหมาะสม มาสอนและถ่ายทอดได้ แนวทางการแก้ไข ๑. เตรียมหาบุคลากรที่สามารถเป็นวิทยากรให้ได้ไว้ล่วงหน้า และหาสำรองไว้หลายคน					
สถานะการดำเนินงาน : E-Learning จะเป็นรูปแบบของชุดสื่อการสอนต้นแบบ ที่บรรยายโดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ เพื่อให้เป็นสื่อการสอนต้นแบบการบรรยายให้กับวิทยากรอื่นๆ ทั้งยังสามารถนำมาเผยแพร่ผ่านระบบบริหารจัดการสมาชิกของ สสปท. ใน Web Application อีกด้วย										
๙. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลฯ										
เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑. จำนวนโปรแกรม Mobile App ๒. จำนวนโปรแกรม Web App	ระบบ ระบบ	๑ ๑	๑ บริหาร สัญญา	๑๐๐.๐๐ N/A	ปัญหา/อุปสรรค ๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานไม่มีทักษะด้าน IT ๒. มีการเพิ่ม requirement ที่เกินขอบเขต TOR ๓. ผู้รับจ้างมีปัญหาในการจัดทีมงานเขียนโปรแกรม					

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข																																				
<p>สถานะการดำเนินงาน : Mobile App (T-OSH Guide) : ผู้ใช้งาน ๑,๒๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓)</p>  <table border="1" data-bbox="436 456 1010 570"> <caption>รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าร่วม "T-OSH Guide"</caption> <thead> <tr> <th>เดือน</th> <th>มีนาคม</th> <th>เมษายน</th> <th>พฤษภาคม</th> <th>มิถุนายน</th> <th>กรกฎาคม</th> <th>สิงหาคม</th> <th>กันยายน</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ชาย</td> <td>11</td> <td>336</td> <td>119</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>9</td> <td>38</td> <td>569</td> </tr> <tr> <td>หญิง</td> <td>7</td> <td>350</td> <td>132</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>88</td> <td>16</td> <td>678</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>18</td> <td>686</td> <td>251</td> <td>65</td> <td>76</td> <td>97</td> <td>54</td> <td>1,247</td> </tr> </tbody> </table> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563</p>	เดือน	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม	ชาย	11	336	119	25	31	9	38	569	หญิง	7	350	132	40	45	88	16	678	รวม	18	686	251	65	76	97	54	1,247	<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. มอบหมายงานให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถของบุคลากร ยึดขอบเขตงานตาม TOR ให้สำเร็จก่อน</p>				
เดือน	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม																																	
ชาย	11	336	119	25	31	9	38	569																																	
หญิง	7	350	132	40	45	88	16	678																																	
รวม	18	686	251	65	76	97	54	1,247																																	
<p>๑๑. โครงการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>																																									
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน ไม่น้อยกว่า</p> <p>๒. จำนวนผู้สนใจนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า</p>	<p>เรื่อง คน</p>	<p>๑๔ ๓,๐๐๐</p>	<p>๓๒ ๑๑๐,๘๖๒</p>	<p>๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙</p> <p>๒. คณะทำงานไม่สามารถช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อมาใช้ในการผลิตสื่อได้</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. หาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สสส และอื่น ๆ</p>																																				
<p>๑๑. โครงการพัฒนาห้องเรียน Online</p>																																									
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนห้องเรียน Online</p>	<p>ห้อง</p>	<p>๑</p>	<p>บริหาร สัญญา</p>	<p>N/A</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. สถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙</p> <p>๒. ขอบเขตการเขียน TOR</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ระบุขอบเขต รายละเอียด ประเภทของที่จะใช้ให้ชัดเจน</p>																																				
<p style="text-align: center;">----- หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง -----</p>																																									
<p>๑. โครงการพัฒนาระบบ Back Office ERP เฟส ๒</p>																																									
<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย</p>	<p>ระบบ</p>	<p>๑</p>	<p>บริหาร สัญญา</p>	<p>N/A</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ประสบปัญหาในส่วนของความชัดเจนด้านขอบเขตงาน การสื่อสาร</p>																																				
<p>สถานะการดำเนินงาน : ร่วมศึกษา วิเคราะห์และแจ้งความต้องการในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (๔ กระบวนการ ได้แก่ การเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ)</p>					<p>ภายในองค์กรเนื่องด้วยผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้และความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถผลักดันให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน</p>																																				

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านและด้านที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การมองเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ (ซึ่งนำหน้าระหว่างความถูกต้องและดีที่สุดในความเหมาะสมที่สุดเทียบเคียงกับปัจจัยและข้อจำกัดในมิติต่าง ๆ ขององค์กร)</p>
๒.	โครงการพัฒนาระบบ Back Office ERP เฟส ๓					
	<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย</p>	ระบบ	๑	บริหารสัญญา	N/A	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ประสบปัญหาในส่วนของความชัดเจนด้านขอบเขตงาน การสื่อสารภายในองค์กรเนื่องด้วยผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้และความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถผลักดันให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน</p>
	<p>สถานะการดำเนินงาน : ประสานงานและร่วมกำหนดแผนการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับผู้บริหาร</p>					<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านและด้านที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การมองเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากร โดยมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ (ซึ่งนำหน้าระหว่างความถูกต้องและดีที่สุดในความเหมาะสมที่สุดเทียบเคียงกับปัจจัยและข้อจำกัดในมิติต่าง ๆ ขององค์กร)</p>
----- หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์ -----						
๑.	งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.					
	<p>เป้าหมายการดำเนินงาน :</p> <p>๑. คะแนนการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า</p> <p>๒. จำนวนเล่มรายงานประจำปี ๖๒</p>	ร้อยละ เล่ม	๘๐ ๖๐๐	- ๖๐๐	N/A ๑๐๐.๐๐	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากวิธีการจ้างที่ปรึกษา ๒ ปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นงานด้านคุณภาพ กรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดโดยอ้างอิงจากการเสนอราคา ๓ ราย อาจทำให้ สสปท. ไม่ได้งานที่มีคุณภาพ</p> <p>๒. ปรับแก้ไขการกำหนดราคากลางใหม่ และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะต้องมารับงาน ในข้อกำหนดของขอบเขตงานจ้างที่แนวทางการแก้ไข</p>

สรุปและทบทวนผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	โครงการ/งาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						<p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ได้ดำเนินการหารือในการปรับแก้ไขข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาใหม่ และมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ในการเขียนร่างขอบเขตงานควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุให้เห็นและอธิบายความถูกต้อง ความชัดเจนของระเบียบให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ และควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งในทุกคณะ เพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดและความล่าช้าของงาน เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา</p>
๒.	โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการ ของ สสปท.					<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ยังขาดความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลภายในองค์กรส่งไปยัง ทางทีมที่ปรึกษา เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ สสปท. บางท่านยังไม่เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ข้อมูล</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนื่องด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการ ครั้งนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งองค์กร</p>
๓.	โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สสปท.					<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. มีปัญหาในส่วนของการจัดทำราคากลางของงานจ้างเนื่องจาก ราคางานจ้างมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป ทำให้ต้องหาคู่เทียบเกินกว่า ๓ ราย</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ดำเนินการปรับปรุงและกำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน และการพิจารณาราคากลางใหม่ ตามนโยบายของรองผู้อำนวยการด้านบริหาร</p>