

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (แผนการดำเนินงาน)
และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำนวน 34 โครงการ

งบประมาณ 114,222,700 บาท

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม	3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี	4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)												
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69								
ภารกิจที่ 1 สร้างการเรียนรู้ตลอดชีพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน												
สำนักบริการวิชาการ - จำนวน 3 โครงการ		2,111,800	98,386.00	2,013,414.00								
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ	600,000	98,386.00	501,614.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 60.00</td><td>ร้อยละ 200.00</td></tr><tr><td>★★★★</td><td>★★★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 200.00	★★★★	★★★★★
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)										
	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 200.00										
	★★★★	★★★★★										

2

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 หลักสูตร	ด.ศ. 68 - ก.พ. 69 - แต่งตั้งคำสั่งผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร- ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 จำนวน 2 หลักสูตร- ประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 69 จำนวน 2 หลักสูตร
					กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	จัดอบรมหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 รุ่น	มี.ค. - ก.ค. 69 - ประชาสัมพันธ์จัดอบรม 2 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 69- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ทั้ง 2 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 มี.ค. 69 ณ โรงแรมแคนทารี อโยธยา จังหวัดอยุธยา-จัดอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 12 มี.ค. 69 ณ โรงแรมแคนทารี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลักสูตรการตร

3

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
							ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้า จำนวน 55 คน 53	
							แห่งหลักสูตรระบบการขออนุญาตทำงาน	
							ด้านความปลอดภัยสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 52 คน 45 แห่ง	
					2	ติดตามและประชุมสรุปโครงการกับผู้เชี่ยวชาญ	เม.ย. - ส.ค. 69	-
					กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จำนวน 2 หลักสูตร			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จ้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	ส.ค. - ก.ย. 69	ขออนุมัติจัดจ้างทำ e-learningเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
2	โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยสู่ความยั่งยืนสำหรับผู้บริหารระดับสูง(Smart Safety Management and	500,000	-	500,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
						ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	

4

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)										
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69						
	Sustainability for Executive (SSMSE)				ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 12.50			
						★	★			
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้					
					กิจกรรมที่ 1: ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม					
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
					1	ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 6 ครั้ง	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	คำสั่งสถาบันฯ ที่ 11/2569เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการโครงการบริหารจัดการ การความปลอดภัยสู่ความยั่งยืนสำ หรับผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569		
					2	ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ	ม.ค. - มี.ค. 69	กำหนดลงนาม MOU วันที่ 18 มีนาคม 2569		
					กิจกรรมที่ 2: ดำเนินการอบรมและกิจกรรมเสริม					
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
					1	การอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ	เม.ย. - ก.ค. 69	-		
					2	ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	พ.ค. - ก.ค. 69	-		

5

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)													
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน								
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69									
					กิจกรรมที่ 3: ติดตามและประเมินผลโครงการ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อวัดระดับความเข้าใจและความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร และติดตามผลภายหลังการอบรมเพื่อวัดผลในด้าน Outcome</td><td>ส.ค. - ก.ย. 69</td><td>-</td></tr></table> ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อวัดระดับความเข้าใจและความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร และติดตามผลภายหลังการอบรมเพื่อวัดผลในด้าน Outcome	ส.ค. - ก.ย. 69	-
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน										
1	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อวัดระดับความเข้าใจและความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร และติดตามผลภายหลังการอบรมเพื่อวัดผลในด้าน Outcome	ส.ค. - ก.ย. 69	-										
3	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ และเตรียมพร้อมในการทำงาน	1,011,800	-	1,011,800.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 20.00</td><td>ร้อยละ 29.41</td></tr><tr><td>★</td><td>★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1: ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อม	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 29.41	★	★	
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)											
	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 29.41											
	★	★											

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ร่างเนื้อหาสำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (E-Learning)	เม.ย. - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาสำหรับทำ E-Learning
					กิจกรรมที่ 2: ดำเนินการอบรมและกิจกรรมเสริม			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดจ้างทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) (4 ภาษา) จำนวน 1 หลักสูตร	มี.ค. - ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR
					2	จัดจ้างแปลเนื้อหาหลักสูตร 3 ภาษา (พม่า กัมพูชา อังกฤษ)	มี.ค. - ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR
					3	ประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่านระบบสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	ต.ค. 69	-
					4	เผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)ผ่านเว็บไซต์ สสปท.	ต.ค. - พ.ย. 69	-
					กิจกรรมที่ 3: ติดตามและประเมินผลโครงการ			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดจ้างทำโพลเตอร์ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ก.พ. - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง

7

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
						จำนวน 4 เรื่อง (4 ภาษา/แผ่น) พร้อมซองบรรจุโปสเตอร์		
					2	จัดจ้างแปลเนื้อหาสื่อด้านความปลอดภัยฯ จำนวน 3 ภาษา (พม่า กัมพูชา อังกฤษ) สำหรับจัดทำโปสเตอร์	ก.พ. - พ.ค. 69	-
					3	เผยแพร่สื่อการเรียนรู้	พ.ค. - ธ.ค. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
สำนักบริการวิชาการ / สำนักบริหาร กลาง - จำนวน 1 โครงการ		3,332,000	-	3,332,000.00				
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ด้วยการอบรมในระบบ e-Learning	3,332,000	-	3,332,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)
						ร้อยละ 20.00		ร้อยละ 31.75
						★		★★

8

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																																					
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																																
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																																	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1: จัดจ้างทำระบบ e-Learning <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง</td><td>ต.ค. - พ.ย. 68</td><td>อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน</td></tr><tr><td>2</td><td>เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</td><td>พ.ย. - ธ.ค. 68</td><td>ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</td></tr><tr><td>3</td><td>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง</td><td>ธ.ค. 68 - ก.พ. 69</td><td>อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา</td></tr><tr><td>4</td><td>บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ</td><td>ก.พ. - มิ.ย. 69</td><td>-</td></tr></table> กิจกรรมที่ 2: จัดทำเนื้อหาหลักสูตร <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 หลักสูตร</td><td>ต.ค. 68 - มิ.ย. 69</td><td>จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม</td></tr><tr><td>2</td><td>จ้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)</td><td>เม.ย. - พ.ค. 69</td><td>-</td></tr></table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	ต.ค. - พ.ย. 68	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน	2	เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย. - ธ.ค. 68	ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา	4	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ก.พ. - มิ.ย. 69	-	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 หลักสูตร	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม	2	จ้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เม.ย. - พ.ค. 69	-
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																		
1	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	ต.ค. - พ.ย. 68	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน																																		
2	เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย. - ธ.ค. 68	ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																																		
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา																																		
4	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ก.พ. - มิ.ย. 69	-																																		
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																																		
1	จัดทำและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 หลักสูตร	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม																																		
2	จ้างจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เม.ย. - พ.ค. 69	-																																		

9

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)													
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน								
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69									
					กิจกรรมที่ 3: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอดิจิตอล ฯลฯ</td><td>พ.ค. - มิ.ย. 69</td><td>จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม</td></tr></table> ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอดิจิตอล ฯลฯ	พ.ค. - มิ.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน										
1	ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอดิจิตอล ฯลฯ	พ.ค. - มิ.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเดียวที่รวมทุกกิจกรรม										
ภารกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย													
สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 3 โครงการ		4,406,200	727,338.00	3,678,862.00									
1	โครงการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2569	1,250,000	299,233.00	950,767.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 80.00</td><td>ร้อยละ 133.33</td></tr><tr><td>★★★★</td><td>★★★★★</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 133.33	★★★★	★★★★★	
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)											
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 133.33											
	★★★★	★★★★★											

10

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																					
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ</td><td>ต.ค. 68 - ก.ย. 69</td><td>ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวปวีณัฐ ชันเงิน (6/12)</td></tr></table> กิจกรรมการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ</td><td>ต.ค. 68 - พ.ย 68</td><td>จัดตั้งคณะทำงานทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่- คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณะทำงานจัดทำคู่มือการยกวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณทำงานจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว-</td></tr></table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวปวีณัฐ ชันเงิน (6/12)	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ	ต.ค. 68 - พ.ย 68	จัดตั้งคณะทำงานทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่- คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณะทำงานจัดทำคู่มือการยกวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณทำงานจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว-
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																		
1	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวปวีณัฐ ชันเงิน (6/12)																		
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																		
1	จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 4 เรื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ	ต.ค. 68 - พ.ย 68	จัดตั้งคณะทำงานทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่- คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณะทำงานจัดทำคู่มือการยกวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณทำงานจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว-																		

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								คณะกรรมการจัดทำแบบรายงานตรวจความ ปลอดภัยในการทำงาน
					2	จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน 5 ครั้ง 4 เรื่อง ได้แก่- คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์(ฉบับปรับปรุง)- คณะกรรมการจัดทำคู่มือการยกวัสดุด้วยร่างกายตาม หลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)- คณะกรรมการจัดทำคู่มือการตรวจความปลอดภัย ในการทำงาน- คณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติความปลอดภัยในการ ทำงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอา กาศของโลก	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาส ตร์ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 1/2568 (19 พ.ย. 68)- จัดประชุมคณะทำงานแนวปฏิบัติความปล อดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ครั้งที่ 1/2568 (8 ธ.ค. 68)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือรายงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 1/2568 (12 ธ.ค. 68)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการยกวั สดุด้วยร่างกายตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 1/2568 (25 ธ.ค. 68)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาส

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								ตรี (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 1/2569 (3 ก.พ. 69)- จัดประชุมคณะทำงานแนวปฏิบัติความปลอด อดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ครั้งที่ 1/2569 (4 ก.พ. 69)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือรายงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 1/2569 (13 ก.พ. 69)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือรายงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2/2569 (5 มี.ค. 69)- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาส ตรี (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2/2569 (1 เม.ย. 69)- จัดประชุมคณะทำงานแนวปฏิบัติความปล อดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ก ารเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ครั้งที่ 2/2569 (21 เม.ย. 69)

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					3	จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานประกอบกิจการ	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ดำเนินการดังนี้- อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำ TOR เพื่อดำเนินการจ้าง- จัดทำ TOR เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว- พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว- ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค 69- ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 69
					4	จัดประชุม ประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ เอกชน นายจ้าง และลูกจ้าง และสรุปข้อเสนอแนะ	ม.ค. - ก.พ. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- กำหนดการวันจัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวม ความคิดเห็นมาตรฐานการปฏิบัติงานค อมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 69- ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังค วามคิดเห็นประชาพิจารณ์ฯ มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตาม หลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 69- จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเ

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								เห็นมาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) เรียบร้อยแล้ว
					5	นำเสนอมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อคณะกรรมการวิชาการ	ก.ค. - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- นำคู่มือการยศาสตร์ด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) เข้านำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2568 (25 พ.ย. 68)- นำร่างขอบเขตงานมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติ ทั้งหมด 4 เรื่อง และเนื้อหาปรับแก้จากคณะกรรมการวิชาการของเล่มคู่มือการยศาสตร์ด้วยแรงกายฯ ฉบับปรับปรุง เข้านำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2569 (20 ม.ค. 69)- นำร่างมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมด 5 เรื่อง เข้านำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2569 (21 พ.ค. 69)

15

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)										
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69						
					6	จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเผยแพร่มาตรฐานคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ก.ย. 69	-		
					7	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-		
ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค										
2	โครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2569	1,556,200	77,040.00	1,479,160.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)					
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
							ร้อยละ 58.00		ร้อยละ 105.45	
							★★★★		★★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานวิจัยวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต					
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		

16

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 68 - พ.ย. 68	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงร่างสำหรับการจัดทำ TOR
					2	ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ TOR กับราคากลาง- อนุมัติ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว
					3	จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย	ก.พ. 69 - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างการดำเนินงานยื่นซองเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัย- เสนอสัญญาจ้างที่ปรึกษางานวิจัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ 69
					4	เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ	ก.พ. 69 - มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 69
					5	ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย	เม.ย. 69 - ส.ค. 69	-

17

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					6	เสนอผลงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการวิชา การ	ส.ค. 69 - ก.ย. 69	-
กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมความปลอดภัยในพนักงานสำนักงาน (White Collars)								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 68 - พ.ย. 68	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงร่างในการจัดทำวิจัย
					2	เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่ออนุกรรมการวิชาการ	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้นเสนอเค้าโครงงานวิจัย ต่ออนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ตุลาคม 2568)
					3	แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยและพัฒนา มาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน (T-OSH Office Ergonomics Certified) สำหรับการประเมินและให้การรับรอง	พ.ย. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้นแต่งตั้งคณะทำงานวิจัย และพัฒนา มาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน (T- OSH Office Ergonomics Certified) สำหรับการประเมินและให้การรับรอง
					4	ประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนา มาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน (T-OSH Office Ergonomics Certified) สำหรับการประเมินและให้การรับรอง	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนา มาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน สำหรับการประเมินและให้การรับรอง ครั้งที่ 1/2568 (23 ธ.ค. 68)- จัดประชุมคณะทำงานวิจัยและพัฒนา

18

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								มาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน สำหรับการประเมินและให้การรับรอง ครั้งที่ 1/2569 (15 ม.ค. 69)
					5	รับสมัครสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย	ก.พ. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย- รับสมัครเสร็จสิ้น และประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว
					6	จัดฝึกอบรมการส่งเสริมความปลอดภัยในพนักงานสำนักงาน (White Collars) และประเมินความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude)	มี.ค. - พ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงพื้นที่ติดตาม 4/14)- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยฯ White Collars @บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุป (ไทยแลนด์) จำกัด จ.สมุทรสาคร (20 มี.ค. 69)- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยฯ White Collars @บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด จ.นครราชสีมา (24 มี.ค. 69)- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยฯ White Collars @มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (26 มี.ค. 69)-

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยฯ White Collars @บริษัท ซีเวลท์ โพรเซส ฟู้ด จำกัด จ.สงขลา (31 มี.ค. 69)
					7	ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติ (Practice) และประเมินและให้การรับรองมาตรฐานด้านการยศาสตร์สำนักงาน (T-OSH Office Ergonomics Certified)	ก.ค. - ส.ค. 69
					8	วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผล	ส.ค. 69
					9	เสนอผลงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการวิชาการ	ก.ย. 69
					กิจกรรมที่ 3 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมความปลอดภัยในพนักงานสำนักงาน (White Collars)		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	ต.ค. - ก.ย. 69
					ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวณัฏฐ์พิชามาศ สุจริต (4/12)		
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค		
3	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,600,000	351,065.00	1,248,935.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)		

20

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 64.00	ร้อยละ 185.51	
						★★★	★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แอปพลิเคชันสำหรับการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	สำรวจแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยฯ ของกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์	ต.ค. - พ.ย. 68	ส่งข้อมูลสำหรับสำรวจแนวทางการประเมินความเสี่ยงฯ ของกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และมีการตอบกลับข้อมูลแล้ว
					2	ประชุมทบทวนวรรณกรรมและจัดทำแผนผังระบบ (Application Flow)	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- ทบทวนวรรณกรรมและจัดทำแผนผังระบบแอปพลิเคชันเบื้องต้น
					3	จัดจ้างพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แอปพลิเคชันสำหรับการประเมินและจัดการความ	ก.พ. - ก.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานขออนุมัติ TOR

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม
 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
						เสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	และราคากลาง- อนุมัติ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง- เซ็นสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
					4	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	ก.ย. 69 -
					กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569 (Safety Innovation Awards 2026)		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พ.ย. 68 จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เรียบร้อยแล้ว
					2	ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าพิจารณา จำนวน 3 ครั้ง	พ.ย. - ธ.ค. 68 ดำเนินการเสร็จสิ้น- จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1/2568 (11 ธ.ค. 68)
					3	เปิดยื่นเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมพิจารณา	ม.ค. - ก.พ. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการ- ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 69 - 28 ก.พ. 69

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					4	จัดสัมมนาพิจารณานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569 (Safety Innovation Awards 2026)	เม.ย. 69	จัดงานสัมมนาพิจารณานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569 เรียบร้อย เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2569
					5	มอบเงินรางวัล โสประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด	มิ.ย. 69	-
					6	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเป็นต้นแบบผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ส.ค. 69	-
					กิจกรรมที่ 3 การนำไปใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ระบบฝึกอบรมเสมือนจริง (VR Simulation Training) สำหรับแนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกแก่กลุ่มเป้าหมาย			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	1	จัดซื้ออุปกรณ์ระบบฝึกอบรมเสมือนจริง (VR Simulation Training) สำหรับแนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งทางบก	เม.ย. - พ.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น- จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการเสร็จสิ้น				

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★ = ดีเยี่ยม
 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
					2	นำระบบฝึกอบรมเสมือนจริง (VR Simulation Training) สำหรับแนวปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและอาชีว อนามัยสำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกไปใช้ งานแก่กลุ่มเป้าหมาย	ม.ย. - ก.ย. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการ- นำระบบฝึกอบรมเสมือนจริง VR Simulation Training ไปใช้งานในงาน JOB EXPO โดยสามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมใช้งานได้ที่ ทั้งหมด 38 คน- นำระบบฝึกอบรมเสมือนจริง VR Simulation Training เข้าร่วมฐานเพื่อเผยแพร่การใช้งานใน Open Lab Open Experience with T- OSH เปิดประตูสู่โลกห้องปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน
					3	ติดตามและประเมินผล	ก.ย. 69 -
กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	ด.ค. 68 - ก.ย. 69
							ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง การ นางสาวเกศเกล้า วิจิตรจินต์ (4/12)

24

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																				
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน															
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค															
สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 3 โครงการ		4,750,000	584,975.63	4,165,024.37																
1	โครงการพัฒนาคุณภาพและสนับสนุน งานทางห้องปฏิบัติการ	1,200,000	206,987.63	993,012.37	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 31.00</td><td>ร้อยละ 77.50</td></tr><tr><td>★★</td><td>★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้านห้องปฏิบัติการและด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐาน <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ตรวจติดตามการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025</td><td>ก.ค. - ก.ย. 69</td><td>-</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 31.00	ร้อยละ 77.50	★★	★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ตรวจติดตามการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ก.ค. - ก.ย. 69	-
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)																		
	ร้อยละ 31.00	ร้อยละ 77.50																		
	★★	★★★																		
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																	
1	ตรวจติดตามการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ก.ค. - ก.ย. 69	-																	

25

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
					2	เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	เม.ย. - มิ.ย. 69 -
					3	ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจำนวน 2 อัตรา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69 ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแล้วเบิกจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา (6/12)
กิจกรรมที่ 2 งบการดำเนินการทางด้านการสนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
					1	จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดแทน	เม.ย. - มิ.ย. 69 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ
					2	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม	ม.ค. - มี.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)
					3	ดำเนินการบำรุงรักษาประจำปีของเครื่องมือวิทยาศาสตร์	เม.ย. - ก.ย. 69 -
					4	ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมืองาน ISO/IEC 17025	ต.ค.- ธ.ค. 68,ก.ค. - ก.ย. 69 1. สอบเทียบเครื่องแก้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
					5	ซ่อมครุภัณฑ์	ก.ค. - ก.ย. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (กระบวนการทางพัสดุ)
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ							

26

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดทำแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการทางห้องปฏิบัติการ	ม.ค. - มิ.ย. 69	- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร มีผู้สมัคร รุ่น 1 จำนวน 22 คน- ดำเนินการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2569
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	2,500,000	243,823.00	2,256,177.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 35.00	ร้อยละ 81.40	
						★★	★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1: การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ (T-OSH OSHMS 2023)			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
					2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ	ต.ค. - พ.ย. 68	ประชาสัมพันธ์รับสมัคร สปก. ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 30 พ.ย. 68
					3	คัดเลือกและประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ	ธ.ค 68	ประกาศรายชื่อสถานประกอบการหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 68
					4	จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ	ม.ค. - มี.ค 69	จัดอบรม มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 ม.ค. 69กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มี.ค. 69
					5	จัดฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ	มิ.ย. 69	-
					6	ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ	เม.ย. - ก.ค. 69	จัดทำแผนการลงพื้นที่ และขออนุมัติแผนลงพื้นที่ แต่งตั้งคำสั่งที่ปรึกษาลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

28

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					7	ผู้ตรวจประเมินพื้นที่ที่ตรวจประเมินระดับ	ส.ค. - ก.ย. 69	-
					8	ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน	มิ.ย. - ส.ค. 69	-
					9	จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	เม.ย. - พ.ค. 69	-
					กิจกรรมที่ 2: การตรวจติดตามสถานประกอบกิจการเพื่อรักษาระบบ ที่เข้าร่วมโครงการประจำปี พ.ศ. 2567 และ 2568			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการและที่ปรึกษาเพื่อลงพื้นที่	ก.พ. - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถานประกอบกิจการ
					2	ที่ปรึกษาลงพื้นที่ในการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ	เม.ย. - ส.ค. 69	-
3	โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต(T-OSH PSM : 2022) ประจำปีงบประมาณ 2569	1,050,000	134,165.00	915,835.00	ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
					สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 38.00	ร้อยละ 73.08	
						★★	★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			
					กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์อบรมและรับสมัครสถานประกอบการ และปรีกษาฯ เข้าร่วมโครงการฯ			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ	ต.ค. 68	ประชุมวางแผน และแนวทางการดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
					2	จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสถานประกอบการ และที่ปรีกษาฯ เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม	ต.ค. 68	จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสถานประกอบการ และที่ปรีกษาฯ เรียบร้อยแล้ว
					3	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบการ และปรีกษาฯ เข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	พ.ย. 68	ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานประกอบการ และปรีกษาฯ เรียบร้อยแล้ว
					4	ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย” รุ่นที่ 1	ธ.ค. 68 – ม.ค. 69	- ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย กระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1

30

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
						กระบวนการผลิต” ให้แก่สถานประกอบกิจการและที่ปรึกษา	ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35 คน - ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” รุ่นที่ 1 ให้แก่สถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 29-30 ม.ค. 2569 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 41 คน
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	ที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ	ก.พ. - ก.ค. 69 ที่ปรึกษา PSM ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเดือนมีนาคม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. บ.เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 69 2. บ. โนเบล เอ็นซี จำกัด เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 69 3. บ. ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 69

31

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							4. บ. โลฟแคร์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 69 5. บ. กล้องกระต๊ากกรุงเทพ อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 โดยจะเร่งติดตามรายงานการลงพื้นที่ของ ที่ปรึกษาเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ ให้เป็นไปตามแผน
					2	จัดตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมาตรฐานการจัการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM)	ก.พ. 69 ใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระ บวนการผลิต คำสั่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ที่ 194/2568 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
					3	จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อทวนสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (T-OSH PSM)	ก.ค. - ส.ค. 69 -
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน							

32

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดจ้างทำโลโก้เกียรติคุณ ปกผ้าไหม และใบประกาศ เพื่อมอบแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมิน ระดับ	ก.ค. - ส.ค. 69	-
					2	สรุปผลการดำเนินงาน	ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค :-			
ภารกิจที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์และขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความปลอดภัยอย่างยั่งยืน								
สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 1 โครงการ		400,000	-	400,000.00				
1	โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติOSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปี พ.ศ. 2569	3,100,000	5,150.00	3,094,850.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 46.00	ร้อยละ 153.33	
						★★	★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	วางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวคิดการจัดงาน ขอบเขตของการจัดงาน และติดตามการดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้น- วางแผนการดำเนินงาน โดยวันที่จัดงานเป็นวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2569- วางแผนรูปแบบงานโดยดำเนินการร่าง TOR เสร็จสิ้นแล้ว
					2	แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการดำเนินงานสัมมนาฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่- คณะอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความ ปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ- คณะกลั่นกรองผลงานด้านวิชาการ	ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดทำร่างการแต่งตั้งคณะทำงานหมดมั้ง 2 คณะเรียบร้อยแล้ว- จัดทำคำสั่งคณะทำงานกลั่นกรองผลงานวิ ชาการงานสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว
					3	ร่างขอบเขตการดำเนินงานจัดจ้างงานสัมมนาวิชาการ ด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026)	ธ.ค. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้น- อยู่ระหว่างร่างขอบเขตการดำเนินงานจัด จ้างงานสัมมนาฯ- ร่างขอบเขตการดำเนินงานจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					4	จัดจ้างดำเนินงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026)	ม.ค. - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ดำเนินการจัดจ้างงานสัมมนาฯ เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว-

34

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานจัดจ้างงานสัมมนาฯ เข้าสู่ระบบ เรียบร้อยแล้ว-อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ TOR และราคากลาง- ขออนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว-อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาร่างขอบเขตงาน (3 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 69-พิจารณาจัดจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
					5	ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026) (3 ครั้ง)	ม.ค. - มี.ย. 69	-
					6	ประชุมคณะกรรมการกองผลงานด้านวิชาการภายในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026) (2 ครั้ง)	ม.ค. - ก.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น-จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานวิชาการ งานสัมมนาฯ OAIC ครั้งที่ 1/2569 (12 ก.พ. 69)
					7	ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	ม.ค. - มี.ย. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น-ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว

35

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง


ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							แล้วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ สสพ.- ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการไปยังเครือ ข่ายต่าง ๆ ของ สสพ.- ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการไปยังสถาน ศึกษาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
					8	จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ	ก.พ. - มี.ค. 69 -
					9	รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ พิจารณาแก่นักทรงผลงานวิชาการ และประกาศรายชื่อบุคคลในการนำเสนอผลงานวิชา การ	มิ.ย. - ก.ค. 69 -
					10	ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านควา มปลอดภัยฯ	ม.ค. - ก.ค. 69 -
					11	จัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (OAIC 2026)	ส.ค. 69 -
					12	จัดทำรูปเล่มวารสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)	ส.ค. 69 -

36

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
						งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ OSH Avenue International Conference (Oaic) 2026	
					13	ประเมินผลการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ OSH Avenue International Conference (Oaic) 2026	ส.ค. 69 -
					14	สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2026 (Oaic 2026)	ก.ย. 69 -
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค		
สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 2 โครงการ		1,600,000	638,164.14	961,835.86			
1	โครงการพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	500,000	223,298.00	276,702.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)		
						ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม	3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี	4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)						
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69		
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละ 83.00 ★★★★ ร้อยละ 97.65 ★★★★
2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้						
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)						
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
1	จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาสำหรับเข้ารับการอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (T-OSH OSHMS 2023)	ต.ค. - พ.ย. 68	จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกที่ปรึกษาสำหรับเข้ารับการอบรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)			
2	ประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม	ต.ค. - พ.ย. 68	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางเว็บไซต์ สสพท. ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 68 - 26 พ.ย. 68 จำนวน 3 รุ่น (ภาคตะวันออก,กลาง,ใต้)2.			

38

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								คัดเลือกและประกาศรายชื่อ ทพช./ผู้ตรวจประเมิน ทางเว็บไซต์ สสพท. จำนวน 2 รุ่น ดังนี้- ภาคตะวันออก มีจำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน- ภาคกลาง มีจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน
					3	จัดอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)	พ.ย. 68 - ก.พ 69	1. จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สสพท. (T-OSH OSHMS 2023)” ภาคตะวันออก วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมเพลย์ พลา บีช ระยอง จังหวัดระยอง- ผู้เข้าอบรม 34 คน ค่าใช้จ่าย 99,628 บาท- ผู้เข้าอบรมภาคใต้ 7 คน (ผ่าน Zoom meeting)2. จัดสอบวัดผลที่ปรึกษา ภาคใต้ จำนวน 3 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้)3. จัดอบรมภาคกลาง

39

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนีย กรุงเทพมหานครฯ- ผู้เข้าอบรม 56 คน ค่าใช้จ่าย 123,670 บาท
					4	ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา ที่ผ่านการทดสอบและการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ สสพ.	ก.พ. - มี.ค. 69	1. ดำเนินการตรวจสอบที่ปรึกษา/ผู้ตรวจ ประเมิน ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ จำนวน 41 คน2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินมา ตรฐานรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและ ทดสอบ (ภาคตะวันออก/ภาคกลาง/ภาคใต้) ทางเว็บไซต์ สสพ. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25693. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน จำนวน 41 คน ผ่านเว็บไซต์ สสพ. วันที่ 23 ก.พ. 694.

40

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน รูปแบบออนไลน์ วันที่ 26 ก.พ. 69 จำนวน 41 คน5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษามาตรและผู้ตรวจประเมิน จำนวน 34 คน
					5	ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา	มี.ค. 69	1. จัดประชุมชี้แจงที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน รูปแบบออนไลน์ วันที่ 4 มี.ค. 692. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้ตรวจประเมิน รูปแบบออนไลน์ วันที่ 23 เม.ย. 69
กิจกรรมที่ 2 จัดทำบัตรประจำตัวที่ปรึกษามาตรฐาน (T-OSH OSHMS 2023)								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จ้างทำบัตรประจำตัวที่ปรึกษามาตรฐาน (T-OSH OSHMS 2023)	มี.ค. - เม.ย. 69	อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดทำบัตรที่ปรึกษา จำนวน 34 ใบ
					2	ประชุมสรุปโครงการ	เม.ย. 69	สรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยจัดทำแผนกำหนดการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม	3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี	4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																				
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค																			
2	โครงการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,100,000	414,866.14	685,133.86	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 50.00</td><td>ร้อยละ 92.59</td></tr><tr><td>★★</td><td>★★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (In-house Training) <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</td><td>ต.ค. 68 - ก.ย. 69</td><td>ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ขอรับบริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ</td></tr><tr><td>2</td><td>ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่เหมาะสมกับงานบริการที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ</td><td>ต.ค. 68 - ก.ย. 69</td><td>ประสานงานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ขอรับบริการ</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 92.59	★★	★★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ขอรับบริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ	2	ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่เหมาะสมกับงานบริการที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประสานงานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ขอรับบริการ
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)																						
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 92.59																						
	★★	★★★★																						
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																					
1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ขอรับบริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ																					
2	ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่เหมาะสมกับงานบริการที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประสานงานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ขอรับบริการ																					

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					3	ดำเนินการให้บริการกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	- วันที่ 16 - 17 ต.ค. 68 บริษัท พทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน / 1 แห่ง- วันที่ 17 ต.ค 68 บริษัท บีทีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน / 1แห่ง- วันที่ 20 - 21 ต.ค. 68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่น 1 (เมืองเชียงใหม่) ผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน / 1 แห่ง- วันที่ 27 - 28 ต.ค. 68 บริษัท อัลโลแอนซ์ ลอนดรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 7 คน / 1 แห่ง- วันที่ 31 ต.ค. 68 บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 12 คน / 1 แห่ง- วันที่ 3 - 4 พ.ย. 68 โรงเรียนสยามการเดินเรือ ผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน / 1 แห่ง- วันที่ 5 พ.ย. 68 ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน / 1 แห่ง- วันที่ 27 - 28 พ.ย. 68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่น 2 (ดอยสะเก็ด) ผู้เข้าร่วมอบรม 51

43

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								คน / 1 แห่ง- วัน 1 - 2 ธ.ค. 68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่น 3 (ดอยสะเก็ด) ผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน / 1 แห่ง- วันที่ 11 - 12 ธ.ค. 68 บริษัท อัลโลแอนซ์ ลอนดรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 6 คน / 1 แห่ง- วันที่ 15 - 16 ม.ค. 68 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเว ณชายแดนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมอบรม 39 คน / 1 แห่ง- วันที่ 22 ม.ค. 69 บริษัท ไอ-บอร์น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน / 1 แห่ง- วันที่ 10 ก.พ. 69 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน / 1 แห่ง- วันที่ 16 ก.พ. 69 บริษัท โพลโค โค้ทเด็ค สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 23 คน / 1 แห่ง- วันที่ 23-24 ก.พ. 69 บริษัท อัลโลแอนซ์ ลอนดรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 27 คน / 1 แห่ง- วันที่ 24

44

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								ก.พ. 69 บริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมกร ช่างทุกประเภท จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน / 1 แห่ง- วันที่ 11-12 มี.ค. 69 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรม 46 คน / 1 แห่ง- วันที่ 16-17 มี.ค. 69 บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน / 1 แห่ง- วันที่ 17-18 มี.ค. 69 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ผู้เข้าอบรม 25 คน / 1 แห่ง- วันที่ 19 มี.ค. 69 บริษัท อายิโนะโมะไตะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน / แห่ง- วันที่ 23-24 มี.ค. 69 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมอบรม 43 คน / 1 แห่ง- วันที่ 25 มี.ค. 69 บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม 12 คน / 1 แห่ง- วันที่ 26-27 มี.ค. 69 บริษัท ดีไอซี สยามเคมีคอลอินดัสตรี จำกัด

45

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							ผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน / 1 แห่ง- วันที่ 30-31 มี.ค. 69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม 51 คน / 1 แห่ง
					4	สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69
กิจกรรมที่ 2 การขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS 2023)							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69
					2	ผู้ตรวจประเมินพื้นที่เพื่อเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69
							ผลการดำเนินงาน ประสานงานกับสถานประกอบกิจการเพื่อลงพื้นที่ติดตามเพื่อรักษาระบบ T-OSH OSHMS จำนวน 3 แห่ง - วันที่ 4 ธ.ค. 68 บริษัท ชิกโนด (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ- วันที่ 18 ธ.ค. 68 บริษัท เจทีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ- วันที่ 18 ก.พ. 69

46

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
							บริษัท เจดับเบิลยูดี แปะซิฟิ ก จำกัด ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยฯ	
					3	ออกใบรับรองฉบับใหม่ให้แก่สถานประกอบกิจการ	ก.ค. - ก.ย. 69	-
					กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอ รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประสานงานกับสถานประกอบกิจการเพื่อ ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในทำงาน จำนวน 1 แห่ง
					2	ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพแ วล้อมในการทำงาน จำนวน 1 แห่ง
					3	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสา หกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางสุขศา สตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิก การ จำนวน 1 แห่ง
					กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Public Training)			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน

47

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Public Training)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-
					2	ติดต่อประสานงานกับวิทยากร	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-
					3	จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Public Training)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-
					4	สรุปผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Public Training)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-
					กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ต.ค. - ธ.ค. 68	กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
					ปัญหา/อุปสรรค :			
					- ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
					สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม - จำนวน 2 โครงการ		2,078,360	647,885

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★ = ดีเยี่ยม
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																												
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																							
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																								
1	โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ของ สสปท.	800,000	647,885.00	152,115.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 70.00</td><td>ร้อยละ 104.48</td></tr><tr><td>★★★</td><td>★★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเผยแพร่ผลดำเนินงานของ สสปท. <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>วางแผนการดำเนินงาน</td><td>ต.ค. 68</td><td>วางแผนการดำเนินงาน เตรียมร่างขอบเขตงาน</td></tr><tr><td>2</td><td>ร่างขอบเขตงาน</td><td>พ.ย. - ธ.ค. 68</td><td>ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</td></tr><tr><td>3</td><td>ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอติดจอ</td><td>ม.ค. - ก.ย. 69</td><td>จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เดือน ม.ค. 69 ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 104.48	★★★	★★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	วางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. 68	วางแผนการดำเนินงาน เตรียมร่างขอบเขตงาน	2	ร่างขอบเขตงาน	พ.ย. - ธ.ค. 68	ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	3	ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอติดจอ	ม.ค. - ก.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เดือน ม.ค. 69 ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)																										
	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 104.48																										
	★★★	★★★★																										
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																									
1	วางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. 68	วางแผนการดำเนินงาน เตรียมร่างขอบเขตงาน																									
2	ร่างขอบเขตงาน	พ.ย. - ธ.ค. 68	ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง																									
3	ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาประเภทจอติดจอ	ม.ค. - ก.ย. 69	จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เดือน ม.ค. 69 ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา																									

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																	
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน												
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69													
					กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ร่างขอบเขตงาน</td><td>ต.ค. 68</td><td>ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เสรียบร้อยแล้ว</td></tr><tr><td>2</td><td>ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ</td><td>ม.ค. - มี.ค. 69</td><td>ส่งมอบงานแล้ว</td></tr></table> ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ร่างขอบเขตงาน	ต.ค. 68	ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เสรียบร้อยแล้ว	2	ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ	ม.ค. - มี.ค. 69	ส่งมอบงานแล้ว
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน														
1	ร่างขอบเขตงาน	ต.ค. 68	ดำเนินการร่างขอบเขตงาน เสรียบร้อยแล้ว														
2	ดำเนินการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานต่างด้าวและแรงงานนอกระบบ	ม.ค. - มี.ค. 69	ส่งมอบงานแล้ว														
2	โครงการสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัย สู่สังคมสุขภาวะโดยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน	1,278,360	-	1,278,360.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><th rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</th><th>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</th><th>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</th></tr><tr><td>ร้อยละ 71.00</td><td>ร้อยละ 144.31</td></tr><tr><td>★★★★</td><td>★★★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 71.00	ร้อยละ 144.31	★★★★	★★★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)															
	ร้อยละ 71.00	ร้อยละ 144.31															
	★★★★	★★★★★															
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน														

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	จัดตั้งคณะกรรมการด้านมาตรการและความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	คำสั่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)ที่ 172/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการความปลอดภัย ทางถนนลงวันที่ 16 ต.ค. 68
					2	จัดอบรมเสริมศักยภาพด้านมาตรการและความปลอดภัยบนท้องถนน จำนวน 6 ครั้ง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดอบรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 รุ่น ดังนี้รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 68 จังหวัดระยองรุ่นที่ 2 วันที่ 3 ก.ย. 68 จังหวัดขอนแก่นรุ่นที่ 3 วันที่ 11 ก.ย. 68 จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 4 วันที่ 30 ต.ค. 68 จังหวัดชลบุรีรุ่นที่ 5 วันที่ 27 พ.ย. 68 จังหวัดลำพูนรุ่นที่ 6 วันที่ 23 ม.ค. 69 จังหวัดอุดรธานี
					3	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวคิด “มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ใน “งานสัมมนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในสวนภูมิภาค”	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลาครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง
					4	จัดประชุมอาจารย์จากสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรการและความปลอดภัย	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค. 68

51

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
						นทองถนน บรรจุเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนด้านอาชีพ นามัย	จังหวัดชลบุรีครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 68 จังหวัดลำพูนครั้งที่ 3 วันที่ 13 ม.ค. 69 จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 4 วันที่ 23 ม.ค. 69 จังหวัดอุดรธานี
					5	สนับสนุนการสื่อสารเพื่อการขยายเครือข่าย “มาตรการและความปลอดภัยทางถนน”	ต.ค. 68 - ก.ย. 69
					6	ค่าบริหารจัดการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค		
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ - จำนวน 1 โครงการ		86,240	27,200	59,040.00			
1	โครงการเสริมทักษะ และพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	662,810	148,176.00	514,634.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)		
						ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 117.65	
						★★	★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอบรม สัมมนา เชิงวิชาการและปฏิบัติการ เป้าหมาย 500 คน 250 แห่ง			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	หลักสูตรที่ 1 การจัดการระบบ Lockout & Tag out	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2569 ณ โรงแรมทีอาร์รีดคิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 29 แห่ง (เลื่อนจากวันที่ 28 พ.ย. 68* เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัย (น้ำท่วม) ในจังหวัดสงขลา) - รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 46 คน 27 แห่ง (*เลื่อนจากวันที่ 19 ธ.ค. 2568

53

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมาย)
					2	หลักสูตรที่ 2 การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์	พ.ย. - ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 เป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน 26 แห่ง (เลื่อนจากวันที่ 18 ธ.ค. 2568 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมาย) - รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมไอมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 49 คน 28 แห่ง (เลื่อนจากวันที่ 19 ธ.ค. 2568 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมาย)

54

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					3	หลักสูตรที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแบบยั่งยืน	เม.ย. - พ.ค. 69	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
					4	หลักสูตรที่ 4 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร	พ.ค. - มิ.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
					5	หลักสูตรที่ 5 การป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ	พ.ค. - มิ.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานอื่น เป้าหมาย 24 ครั้ง								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยฯ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วทั้งหมดจำนวน 262 แห่ง
					2	จัดจ้างทำสื่อด้านความปลอดภัย (ชุดนิเทศการ โรลล์พ โปสเตอร์)	เม.ย. - พ.ค. 69	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย (สสค./ศปช./ชมรมฯ/สมาคมฯ/สถาบันการศึกษา/อื่นๆ) เป้าหมาย 50 คน								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ประสานภาคีเครือข่าย เชิญประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัย (ออนไลน์/ออฟไลน์)	ต.ค. 68, ม.ค. 69, มิ.ย. 69	ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ (ภาคใต้) และผ่านระบบ Zoom

55

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ (ภาคใต้) และผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
					2	จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนงานระยะยาว สรุปผลการสัมมนา	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) - จำนวน 2 โครงการ		1,466,890	775,883.00	691,007.00				
1	โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ	576,790	199,438.00	377,352.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
						ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)

56

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
	กิจการในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)				ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 =	ร้อยละ 58.00	ร้อยละ 88.55
					ร้อยละ 100	★★★★	★★★★
					(สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)		
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้		
					กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน 2 หลักสูตร		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
					1	หลักสูตร 1 ความปลอดภัยและการกู้ภัยบนที่สูง	เม.ย. - มิ.ย. 69
					2	หลักสูตร 2 ความปลอดภัยในการทำงานและการให้สัญญาณ "ปันจัน" สำหรับงานยก	มี.ค. 69
							ผลการดำเนินงาน
							-
							หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานและการให้สัญญาณ "ปันจัน" สำหรับงานยกจำนวน 1 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง-รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน/30 แห่ง
					กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร		
					และการติดตามและสนับสนุนการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
							ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร- รุ่นที่ 1 เดือน ธ.ค 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ก.พ. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน เม.ย. 2569	ธ.ค. 68, ก.พ. 69, เม.ย. 69	หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน/20 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 47 คน/24 แห่ง
					2	การติดตามและสนับสนุนการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร- ครั้งที่1-2 ม.ค-ก.พ. 2569- ครั้งที่3-4 มี.ค-เม.ย. 2569- ครั้งที่5-6 ก.ค.- ส.ค.2569	ม.ค. - เม.ย. 69, ก.ค. - ส.ค. 69	การติดตามและสนับสนุนการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร จำนวน 6 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ครั้ง- ครั้งที่1 วันที่ 30 ม.ค 2569 จำนวน 1 แห่ง/717คน- ครั้งที่2 วันที่ 23 ก.พ 2569 จำนวน 1 แห่ง/131คน- ครั้งที่3 วันที่ 12 มี.ค 2569 จำนวน 1 แห่ง/506คน- ครั้งที่4 วันที่ 13 มี.ค 2569 จำนวน 1 แห่ง/503คน
					กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
					1	หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน- รุ่นที่ 1 เดือน ต.ค 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน มี.ค. 2569	ต.ค. 68, ม.ค. 69, มี.ค. 69 หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน/ 35 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 31 คน/ 31 แห่ง- รุ่นที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 31 คน/ 31 แห่ง
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ/ประชาสัมพันธ์/อื่นๆ							
ลำดับ	กิจกรรม		เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		
1	ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ/ประชาสัมพันธ์/อื่นๆ		ต.ค. 68 - ก.ย. 69		-		
กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก							
ลำดับ	กิจกรรม		เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		
1	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก		ม.ค. - มี.ค. 69		-		
ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค							

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม	3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี	4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																				
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน															
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																
2	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	890,100	576,445.00	313,655.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 65.00</td><td>ร้อยละ 104.84</td></tr><tr><td>★★★</td><td>★★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน จำนวน 3 หลักสูตร <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงาน- รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน ก.พ. 2569</td><td>พ.ย. , ม.ค. - ก.พ. 69</td><td>หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงานจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 56 คน/28 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง- รุ่นที่ 3 วันที่ 18</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 65.00	ร้อยละ 104.84	★★★	★★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงาน- รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน ก.พ. 2569	พ.ย. , ม.ค. - ก.พ. 69	หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงานจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 56 คน/28 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง- รุ่นที่ 3 วันที่ 18
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)																		
	ร้อยละ 65.00	ร้อยละ 104.84																		
	★★★	★★★★																		
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																	
1	หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงาน- รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน ก.พ. 2569	พ.ย. , ม.ค. - ก.พ. 69	หลักสูตร 1 การบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในโรงงานจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 56 คน/28 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มกราคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง- รุ่นที่ 3 วันที่ 18																	

60

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 57 คน/29 แห่ง
					2	หลักสูตร 2 ความปลอดภัยและการกู้ยืมที่สูง- รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2568- รุ่นที่ 2 เดือน ธ.ค. 2568- รุ่นที่ 3 เดือน ก.พ. 2569	พ.ย. - ธ.ค. 68,ก.พ. 69 หลักสูตร 2 ความปลอดภัยและการกู้ยืมที่สูงจำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 51 คน/26 แห่ง- รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง- รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง
					3	หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา- รุ่นที่ 1 เดือน มี.ค. 2569- รุ่นที่ 2 เดือน พ.ค. 2569- รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 2569	มี.ค., พ.ค. - มิ.ย. 69 หลักสูตรที่ 3 การบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา จำนวน 3 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 51 คน/25 แห่ง
กิจกรรม ๒ อบรมและให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการในการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

61

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	อบรมตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน- รุ่นที่ 1 เดือน มี.ค. 2569- รุ่นที่ 2 เดือน เม.ย. 2569	มี.ค. - เม.ย. 69	อบรมตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจำนวน 2 ครั้งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ครั้ง- รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มีนาคม 2569 จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน/25 แห่ง
					2	ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	มี.ค. - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
ภารกิจที่ 4 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในทุกระดับ								
สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 1 โครงการ		400,000	-	400,000.00				
1	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน ประจำปี 2569	400,000	-	400,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละ 65.00	ร้อยละ 88.44	
						★★★★	★★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	กำหนดกรอบ และวางแผนการดำเนินงานนำองค์ความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการทำงานไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มแรงงาน นอกระบบ	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้น- กำหนดกรอบและวางแผนการดำเนินงานเ ป้องกันสำหรับการดำเนินการโครงการ และกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ
2	ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรง งานนอกระบบ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้	ต.ค. - พ.ย. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้น- ติดต่อประสานงานกับบริษัท แก๊สแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด เรียบร้อย อยู่ในระหว่างหาหรือรายละเอียดอีกครั้ง- ติดต่อประสานงานกับบริษัท แก๊สแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด เรียบร้อย โดยมีการร่วมมือในกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ออกบูธภายในงานวันที่ 11 ธ.ค. 68- ติดต่อประสานงานกับกรุงเทพมหานคร					

63

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝ่่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								สำนักงานเทคนิค เพื่อความร่วมมือในกลุ่มแรงงานนอกระบบ บววินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
					3	ร่างขอบเขตการจัดจ้างดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ	ธ.ค. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้น- อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR- ร่าง TOR เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
					4	จัดจ้างดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ	ม.ค. - ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว- ขออนุมัติ TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง- เซ็นสัญญาจ้างการจัดงานเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 ก.พ. 69
					5	จัดงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ	มี.ค. - เม.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ดำเนินการวางแผนเบื้องต้นโดยได้วันที่สำ หรับจัดงานฯ เป็นวันที่ 30 เมษายน 2569- ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการออกใบอนุญาตราชการ และการสนับสนุนเพิ่มเติม- ดำเนินการประสานงานและสรรหาแรงงาน

64

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								นอกระบบเพื่อเข้าร่วมงาน-ประชุมหารือวางแผนการจัดการร่วมกับอแกนซ์ก่อนจัดการ (2 เม.ย. 69) 6 จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ พ.ย. 68 - ส.ค. 69 อยู่ระหว่างดำเนินการ-ดำเนินการเข้าร่วมงานแกร็บแท็กซี่ยุคใหม่ พร้อมใจเปลี่ยน ของ บริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568- อยู่ระหว่างหารือเข้าร่วมงานกับบริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด ในต่างจังหวัด- จัดทำ Infographic ในการกระจายความรู้ให้กับแรงงานนอกระบบผู้ปฏิบัติงานขับซักรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร ผ่านช่องทางออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว 7 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ก.พ. - ก.ค. 69 -
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																				
สำนักบริการวิชาการ - จำนวน 1 โครงการ		400,000	4,200	395,800.00																				
1	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ	400,000	4,200.00	395,800.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 33.00</td><td>ร้อยละ 55.00</td></tr><tr><td>★★</td><td>★★★</td></tr></table> 2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนและคัดเลือกสถานประกอบการ</td><td>ต.ค. - พ.ย. 68</td><td>ประสานกับหน่วยงานเอกชน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สำหรับแรงงานข้ามชาติ</td></tr><tr><td>2</td><td>แต่งตั้งคณะทำงานในการพัฒนาสื่อการอบรมด้านความปลอดภัยฯ</td><td>ธ.ค. 68</td><td>- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมการ ช่างทุกประเภท จำกัด</td></tr></table>	ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 33.00	ร้อยละ 55.00	★★	★★★	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนและคัดเลือกสถานประกอบการ	ต.ค. - พ.ย. 68	ประสานกับหน่วยงานเอกชน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สำหรับแรงงานข้ามชาติ	2	แต่งตั้งคณะทำงานในการพัฒนาสื่อการอบรมด้านความปลอดภัยฯ	ธ.ค. 68	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมการ ช่างทุกประเภท จำกัด
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)																						
	ร้อยละ 33.00	ร้อยละ 55.00																						
	★★	★★★																						
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																					
1	ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนและคัดเลือกสถานประกอบการ	ต.ค. - พ.ย. 68	ประสานกับหน่วยงานเอกชน ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สำหรับแรงงานข้ามชาติ																					
2	แต่งตั้งคณะทำงานในการพัฒนาสื่อการอบรมด้านความปลอดภัยฯ	ธ.ค. 68	- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบริษัท จัดหางาน แม่บ้าน กรรมการ ช่างทุกประเภท จำกัด																					

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำสื่อด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สำหรับแรงงานข้ามชาติ)- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
					3	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อการอบรมด้านความปลอดภัยฯ	ม.ค. - ก.พ. 69(ปรับแผน)	ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 69กำหนดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน 2569
					4	จัดทำแผนการอบรมให้แรงงานต่างด้าว	ก.พ. 69	อยู่ระหว่างจัดทำแผนอบรมให้แรงงานต่างด้าว
					5	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	ม.ค. - มี.ค. 69(ปรับแผน)	อยู่ในระหว่างทำจัดซื้อจัดจ้าง
					6	ลงพื้นที่จัดอบรมให้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ	มี.ค. - ส.ค. 69(ปรับแผน)	จัดทำสื่อการอบรมเป็นภาษาเมียนมา และกัมพูชา เรียบร้อยแล้ว
					7	ติดตามและประเมินผลจากการฝึกอบรม	ส.ค. - ก.ย. 69	-

67

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)															
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน										
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69											
					8	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ก.ย. 69 -								
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค										
สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม - จำนวน 5 โครงการ		22,600,000	1,188,764.51	21,411,235.49											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	850,000	724,362.51	125,637.49	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 90.00</td><td>ร้อยละ 163.64</td></tr><tr><td>★★★★</td><td>★★★★</td></tr></table>			ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 163.64	★★★★	★★★★	
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)													
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 163.64													
	★★★★	★★★★													
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><td>ลำดับ</td><td>กิจกรรม</td><td>เป้าหมาย</td><td>ผลการดำเนินงาน</td></tr><tr><td>1</td><td>วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร</td><td>ต.ค. 68</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ</td></tr></table>			ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน												
1	วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวิชา และคัดเลือกวิทยากร	ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ												

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้ 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					2	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 ของ 6 หัวข้อ ได้แก่หัวข้อที่ 1: การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงหัวข้อที่ 2: การปฏิบัติงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์หัวข้อที่ 3: Smart Safety Management and Sustainabilityหัวข้อที่ 4: แนวปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เคมีและกายภาพหัวข้อที่ 5: ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศหัวข้อที่ 6: แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับงานขนส่งและโลจิสติกส์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ สสปท. โดยเรียบร้อย
					3	ดำเนินการจัดสัมมนา 6 หัวข้อ/ 12 รุ่น 6 ครั้ง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดอบรม รุ่นที่ 11.หัวข้อ 3 (65คน35แห่ง) และหัวข้อ 1

69

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								(85คน45แห่ง) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 พ.ย. 68 รวม 150 คน 80 แห่ง ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จ.นครราชสีมา2.หัวข้อ 5 (63คน33แห่ง) และหัวข้อ 6 (65คน35แห่ง) รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 ธ.ค. 68 รวม 128 คน 68 แห่ง ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จ.อยุธยา3.หัวข้อ 4 (62คน31แห่ง) และหัวข้อ 2 (82คน41แห่ง) รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ม.ค. 69 รวม 144 คน 72 แห่ง ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา4.หัวข้อ 4 (60คน30แห่ง) และหัวข้อ 2 (80คน40แห่ง) รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 12 ก.พ. 69 รวม 140 คน 70 แห่ง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่5.หัวข้อ 5 (65คน35แห่ง) และหัวข้อ 6 (60คน30แห่ง) รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 ก.พ. 69 รวม 125 คน 65 แห่ง ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง6.หัวข้อ 3 (60คน30แห่ง) และหัวข้อ 1

70

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								(80คน40แห่ง) รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 13 มี.ค. 69 รวม 140 คน 70 แห่ง ณ โรงแรมแคนทารีโคราช ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
					4	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ	ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค								
2	โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบนตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,700,000	267,000.00	1,433,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 66.00	ร้อยละ 150.00	
						★★★	★★★★	
2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานในโครงการ จำนวน 2 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานในโครงการ จำนวน 2 คน

71

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					2	บริการโดเมนระบบการรับสมัครในเว็บไซต์	ต.ค. - ธ.ค. 68,ก.ค. - ก.ย. 69	อัปเดตโดเมนระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ เพื่อเปิดระบบเรียบร้อย
					3	ลงพื้นที่เข้าสำรวจประเมินและติดตามผล	ต.ค. - ธ.ค. 68	- จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม เพื่อสอบถามข้อมูลการประสบอันตรายกับทาง สปภ.- จัดทำแบบฟอร์มรูปแบบออนไลน์ (Google Form) เรียบร้อย- ส่งแบบสำรวจและติดตามผลผ่านช่องทาง E-mail ให้กับ สปภ. เรียบร้อยแล้ว
					4	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ	ต.ค. 68	กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบของการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2569 เรียบร้อย
					5	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก	ต.ค. - ธ.ค. 68,	ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการเกณฑ์คัดเลือก- หน้าเว็บไซต์ สปภท.- หน้าระบบ Zero Accident

72

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					6	รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ(สามารถลงทะเบียนสมาชิกกรอกข้อมูลเบื้องต้นและขอรหัสผ่าน)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	เปิดรับสมัครให้สถานประกอบการเข้า มากรอกข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
					7	รับสมัครเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ(สถานประกอบการที่ยื่นขอใบรับรองการทำงานและแนบเอกสารในระบบ)	ม.ค. - มี.ค. 69	- ระบบจะเปิดให้สถานประกอบการกรอก ข้อมูลจำนวนชั่วโมงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
					8	รับเอกสารตัวจริงจากสถานประกอบการ	ม.ค. - มี.ค. 69	- อยู่ระหว่างตรวจเอกสารในระบบ และให้ สปก.ส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามา
					9	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	มี.ค. - พ.ค. 69	- อยู่ระหว่างตรวจเอกสารในระบบ และให้ สปก.ส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามา
					10	ประกาศผลสถานประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	มิ.ย. 69	- อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
					11	จัดทำและไปประกาศเกียรติคุณ	มี.ค. - มิ.ย. 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการขออนุมัติในการซื้อจ้างเรียบร้อยแล้ว- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ เลือกร้าน

73

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					12	แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศแก่สถานประกอบการ	มิ.ย. 69	-
					13	คำจัดพิมพ์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	ส.ค. - ก.ย. 69	-
					14	คำจัดจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์	มิ.ย. - ก.ค. 69	- อยู่ในขั้นตอนส่งมอบงานและสินค้า-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
					15	คำวัสดุสำนักงานเพื่อจัดส่งโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ	ส.ค. - ก.ย. 69	-
					16	สรุปและประเมินผล	ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : *** เนื่องจากการลงพื้นที่เข้าสำรวจติดตามและประเมินผลมีข้อจำกัดในการเข้าไปตรวจสอบ จึงขอปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจเป็นการส่งแบบฟอร์มให้กับสถานประกอบการ แนวทางการแก้ไข : จัดทำ Google Forms เพื่อสำรวจสถานประกอบการ			
3	โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2569 (Thailand Safe@Work 2026)	16,850,000	90,000.00	16,760,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 35.00	ร้อยละ 162.79	
						★★	★★★★	

74

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																					
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 คน</td><td>ต.ค. 68 - ก.ย. 69</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ</td></tr><tr><td>2</td><td>การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ</td><td>ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69</td><td>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569-วันที่ 27 มีนาคม 2569 จัดประชุมคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting</td></tr><tr><td>3</td><td>การจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ของที่ระลึกเข้าร่วมงาน ประเมินผลการจัดงาน ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด</td><td>ม.ค. - ส.ค. 69</td><td>อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประจำปี 2569</td></tr></table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569-วันที่ 27 มีนาคม 2569 จัดประชุมคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting	3	การจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ของที่ระลึกเข้าร่วมงาน ประเมินผลการจัดงาน ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด	ม.ค. - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประจำปี 2569
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																		
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน 1 คน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ																		
2	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569-วันที่ 27 มีนาคม 2569 จัดประชุมคณะทำงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting																		
3	การจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน พิธีการ สถานที่ นิทรรศการ ของที่ระลึกเข้าร่วมงาน ประเมินผลการจัดงาน ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร และที่เกี่ยวข้องภายในงานทั้งหมด	ม.ค. - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประจำปี 2569																		

75

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					4	การเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยฯ และการออกแบบจัดวาง Layout พื้นที่	เม.ย. - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ TOR การเช่าบริการสำหรับสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประจำปี 2569
					5	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสพท./คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริการ	มิ.ย. - ก.ค. 69	-
					6	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 วัน	มิ.ย. - ส.ค. 69	-
					7	ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ (จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม)	ก.ค. - ส.ค. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
4	โครงการงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	2,400,000	-	2,400,000.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			

76

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
	มีภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)
						ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 17.86
						★	★
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้		
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย
1	การจัดประชุมคณะทำงานด้านต่าง ๆ	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-				
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	1.ขออนุมัติดำเนินการจ้างจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)- Bidding วันที่ 16 มี.ค. 69- ตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ยื่นเข้ามา 17 มี.ค. 69- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น 19 มี.ค. 69- รับฟังการนำเสนอpresentation ของผู้ยื่น 27 มี.ค. 69 (ยังไม่เรียบร้อย)				

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)															
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน										
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69											
					3	ค่าพาหนะเดินทางและที่พักสำหรับคณะกรรมการ สสพท. /คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่น ๆ/ ประธานในพิธี ผู้ติดตาม และทีมงานค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเหมาบริ การ	เม.ย. - ก.ย. 69	-							
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค										
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไท ยไปทำงานต่างประเทศ ด้านความปลอดภัย และ ระเบียบ กฎหมาย ในการทำงาน	800,000	107,402.00	692,598.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ) <table><tr><td rowspan="3">ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)</td><td>ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)</td></tr><tr><td>ร้อยละ 48.56</td><td>ร้อยละ 68.39</td></tr><tr><td>★★</td><td>★★★★</td></tr></table>				ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	ร้อยละ 48.56	ร้อยละ 68.39	★★	★★★★
ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)													
	ร้อยละ 48.56	ร้อยละ 68.39													
	★★	★★★★													
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ <table><tr><td>ลำดับ</td><td>กิจกรรม</td><td>เป้าหมาย</td><td>ผลการดำเนินงาน</td></tr></table>				ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน												

78

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	วางแผนดำเนินงาน/ประสานงาน/จัดเตรียมหลักสูตร	ต.ค. - ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					2	ผลิตสื่อประกอบการอบรม	ต.ค. 68 - มี.ค. 69, ก.ค. - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
					3	ดำเนินการอบรม	ต.ค. - ก.ย. 69	1. อบรมหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย สำหรับการทำงานต่างประเทศ" รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2568 ณ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจำนวน 50 คน2. อบรมหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย สำหรับการทำงานต่างประเทศ" รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจำนวน 102 คน3. อบรมหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย

79

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								สำหรับการทำงานต่างประเทศ" รุ่นที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 ณ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจำนวน 70 คน4. อบรมหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย สำหรับการดำเนินงานต่างประเทศ" รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ณ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจำนวน 70 คน5. อบรมหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย สำหรับการดำเนินงานต่างประเทศ" รุ่นที่ 5 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2569 ณ บริษัท จัดหางานอุดรเวิลด์บริดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดอุดรธานี จำนวน 160 คนรวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 452 คน

80

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					4	จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผล	ต.ค. - ธ.ค. 68	-
					5	ติดตามประเมินผล	ต.ค. - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : จากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้แรงงานไทยไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางได้ตามกำหนด ส่งผลให้การอบรมมีความล่าช้ากว่ากำหนด แนวทางการแก้ไข : ติดต่อประสานงานกับสมาคมและบริษัทจัดหางานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อจัดหาแรงงานไทยที่จะไปทำงานในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงคราม เพื่อจัดอบรมได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา			
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคใต้ - จำนวน 1 โครงการ		86,240	27,200	59,040.00				
1	โครงการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	86,240	27,200.00	59,040.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)		ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)
						ร้อยละ 66.50		ร้อยละ 95.68
						★★★★		★★★★★

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝั่าระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)																													
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน																								
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69																									
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม 1 อบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดทำหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรม และประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม จากสปก.กลุ่มเป้าหมาย</td><td>ต.ค. 68 - ธ.ค. 69</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 แห่ง</td></tr><tr><td>2</td><td>ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ จำนวน 1 รุ่น 40 คน/20 แห่ง</td><td>ม.ค. 69</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ - วันที่ 29 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน/29 แห่ง</td></tr><tr><td>3</td><td>สรุป ประเมินผลการจัดอบรม และติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</td><td>ม.ค. - มี.ค. 69</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการเกณฑ์การอบรมจำนวน 48 คน</td></tr></table> กิจกรรม 2 ตรวจวัดและส่งเสริมด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบการ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>กิจกรรม</th><th>เป้าหมาย</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td>1</td><td>คัดเลือกสถานประกอบการ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์</td><td>ก.พ. 69</td><td>ดำเนินการแล้วเสร็จ มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน</td></tr></table>	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	จัดทำหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรม และประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม จากสปก.กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. 68 - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 แห่ง	2	ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ จำนวน 1 รุ่น 40 คน/20 แห่ง	ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ - วันที่ 29 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน/29 แห่ง	3	สรุป ประเมินผลการจัดอบรม และติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ม.ค. - มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการเกณฑ์การอบรมจำนวน 48 คน	ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	1	คัดเลือกสถานประกอบการ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์	ก.พ. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																										
1	จัดทำหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าอบรม และประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม จากสปก.กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. 68 - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 แห่ง																										
2	ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์ จำนวน 1 รุ่น 40 คน/20 แห่ง	ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ - วันที่ 29 มกราคม 2569 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน/29 แห่ง																										
3	สรุป ประเมินผลการจัดอบรม และติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ม.ค. - มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการเกณฑ์การอบรมจำนวน 48 คน																										
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน																										
1	คัดเลือกสถานประกอบการ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์	ก.พ. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน																										

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								20 แห่ง และพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 แห่ง
					2	จัดทำแผนฯ /ลงพื้นที่ตรวจวัดและส่งเสริมด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบกิจการ	ก.พ. - มี.ค. ,ก.ค. - ส.ค. 69	- กำหนดแผนการตรวจฯ เป็น 2 ช่วง ครึ่งปีแรก (เดือนมีนาคม) จำนวน 9 แห่ง และครึ่งปีหลัง (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม) จำนวน 9 แห่ง - ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 9 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการครึ่งปีหลังจำ นวน 9 แห่ง
					3	สรุป จัดทำรายงานฯ ติดตามผลการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ	มี.ค. - เม.ย. ,ส.ค. - ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฯ จำนวน 9 แห่ง
ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค								
ภารกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร								
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง		65,972,400	22,467,301.03	43,505,098.97				
	- กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,222,200	13,108,366.17	16,113,833.83				

83

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)									
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69					
	- กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	16,011,600	7,738,179.35	8,273,420.65					
	- กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการ สสพท. และคณะอนุกรรมการ	3,160,000	1,292,855.51	1,867,144.49					
	- กิจกรรมค่าใช้จ่ายลงทุน	1,010,000	23,900	986,100.00					
	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	600,000	304,000.00	296,000.00					
1.1	โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) (ระยะประเมินผลการพัฒนา)	-	-	-	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้				
					1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69)				
					(คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)		
						ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 85.71		
						★★★★	★★★★		
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
					1	ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) (2566-2568)	ต.ค. 68 - พ.ย. 69	ดำเนินการติดตาม รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผล ในการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล	

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					2	จัดทำจัดแนวทาง/หลักสูตร Upskilling/Reskilling	ธ.ค. 68 - ม.ค. 69	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
					3	พัฒนาบุคลากรตามแผน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามแผน	ธ.ค. 68 - มิ.ย. 69	ดำเนินการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนาบุคลากร
					4	รายงานผลการพัฒนาบุคลากร	ก.ค. - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
1.2	โครงการ safety together ปลอดภัยไปด้วยกัน	250,000	145,000.00	105,000	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 103.09	
						★★	★★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน

85

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					1	ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1	ต.ค. - ธ.ค. 68	บุคลากรบรรยายให้ความรู้กับสถานประกอบการ อบกกิจการ และนักศึกษา จำนวน 7 ครั้ง
					2	ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2	ม.ค. - มี.ค. 69	บุคลากรบรรยายให้ความรู้กับสถานประกอบการ อบกกิจการ และนักศึกษา จำนวน 20 ครั้ง
					3	ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3	เม.ย. - มิ.ย. 69	-
					4	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4	ก.ค. - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
1.3	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่แผนบริหาร ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	150,000	-	150,000	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
						ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)
							ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 95.24
							★★★★	★★★★★

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)						
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69		
						★★☆☆
2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้						
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			
1	กำหนดคุณสมบัติ และประเมิน	ต.ค. - ธ.ค. 68	-ที่ประชุม HRMC กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และให้เปิดรับสมัคร- หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย1.ประสบการณ์รวมใน สสพ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี2.ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี3.มีการนำเสนอสมรรถนะที่ต้องได้รับการ พัฒนา			
2	คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร	ม.ค. - ก.ค. 69	-ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร- พิจารณาคัดเลือกกลุ่มบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน			

88

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					3	รายงานผลการพัฒนาบุคลากร	ส.ค. - ก.ย 69 -	
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
1.5	โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ	10,000,000	-	10,000,000	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 8.00	ร้อยละ 13.45	
						★	★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน	ต.ค. 68	ดำเนินการกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน เสร็จสิ้น
					2	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ต.ค. - พ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อจัดทำคำสั่ง

89

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					3	เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย. - ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ tor/ซื้อจ้าง
					4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ tor/ซื้อจ้าง
					5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ม.ค. - มี.ย. 69	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ tor/ซื้อจ้าง
ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค								
1.6	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโปรแกรม บริหารทรัพยากร (ERP)	1,968,600	-	1,968,600	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 57.14	
						★	★★★	
2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น	ก.พ. 69	ประเมินความต้องการแล้ว

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้
 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม
 2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					2	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	มี.ค. 69	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน
					3	เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. 69	-
					4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	มี.ค. - เม.ย. 69	-
					5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	เม.ย. 68 - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
1.7	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการวิชาการ และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	4,000,000	-	4,000,000	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 51.72	
						★	★★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	วางแผน ประเมินความต้องการและความจำเป็น	ต.ค. 68	ประเมินความต้องการและความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว อยู่จัดทำร่างขอบเขตงาน
					2	กำหนดขอบเขตของงาน เงื่อนไขการจ้างและราคากลาง	ต.ค. - พ.ย. 68	กำหนดขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
					3	เสนอผู้อำนวยการ สสพ. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย. - ธ.ค. 68	อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
					4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา
					5	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	ก.พ. - ก.ย. 69	-
					ปัญหา/อุปสรรค : - ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค			
หน่วยงาน : สำนักยุทธศาสตร์		1,256,000	181,982.00	1,074,018.00				
1	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	1,256,000	181,982.00	1,074,018.00	สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. สรุปผลการรายงานความคืบหน้า (ต.ค. 68 – มี.ค. 69) (คำนวณตามค่าน้ำหนักเป้าหมายแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ)			

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					ร้อยละเป้าหมายไตรมาส 2 = ร้อยละ 100 (สะสม ต.ค. 68 – มี.ค. 69)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมาย 12 เดือน)	ร้อยละผลการดำเนินงาน (เปรียบเทียบเป้าหมายตามระยะเวลา)	
						ร้อยละ 21.00	ร้อยละ 43.75	
						★	★★	
					2. ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ดังนี้			
					กิจกรรมที่ 1 : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570			
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2570	ต.ค. 68	อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการเพื่อเสนอขอของ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570
					2	สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2570 เสนอผู้บริหาร	พ.ย. 68	-
					3	บันทึกคำขอของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting	พ.ย. - เม.ย. 69	ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ลงในระบบ e-Budgeting เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการ Sign off ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568
					4	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2570 เสนอผู้บริหาร	เม.ย. - ก.ค. 69	-

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					5	เสนอกรอบ งบม. 2570 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	ส.ค. - ก.ย. 69	-
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำรายงานประจำปี 2568								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2568	ต.ค. - ธ.ค. 68	รวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงานจากแต่ละสำนักเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
					2	จัดทำรายงานประจำปี 2568	ม.ค. - มี.ค. 69	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปี 2568- ดำเนินการส่งข้อมูลประกอบการจัดทำ รายงานประจำปี 2568 ครบ 100%- อยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่มตัวอย่าง
					3	เผยแพร่รายงานประจำปี 2568	มี.ค. - ก.ย. 69	-
กิจกรรมที่ 3 : ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพท.								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	- ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพท. จากนั้นสรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพท.-	ก.ค. - ส.ค. 69	-

94

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
						นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร	
					2	นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี สสพ. ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ สสพ.	ส.ค. - ก.ย. 69 -
กิจกรรมที่ 4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสพ. ประจำปีงบประมาณ 2569							
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
					1	จัดประชุมให้ทุกสำนัก/ศูนย์ รับทราบแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจของที่ปรึกษา	ต.ค. - พ.ย. 68 - นำเสนอประเด็นที่ต้องปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะความพึงพอใจในการประชุมเพื่อหารือการจัดทำคำของบประมาณ 2570 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
					2	จัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	ธ.ค. 68 - ดำเนินการจัดตั้งคำสั่ง คกก. ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ในงานจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
					3	จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. 68 - จัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว

95

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
					4	จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาประเมินความพึงพอใจ- ม.ค. 69 เสนอขออนุมัติจัดจ้าง- ก.พ. 69 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง- มี.ค. - ส.ค. 69 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง- ก.ย. 69 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร	ม.ค. - ก.ย. 69	- ผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)								
					ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
					1	ประชุมคณะทำงาน PMQA และจัดทำรายงาน PMQA	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	-
					2	กิจกรรมประกวดรางวัลเลิศรัฐ	ก.พ. - เม.ย. 69	1. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 16 ต.ค.68ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมและสรุปผลงานโดดเด่นของ สสปท. เพื่อสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 25692. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 9/2568 วันที่ 29 ต.ค. 68พิจารณาผลการรวบรวมข้อมูลและผลงานเด่นของ สสปท.

96

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง


ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							ที่สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ(กรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญของ สสพท (ปี 2566-2568) เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2569)3. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 10/2568 วันที่ 13 พ.ย. 68พิจารณาวิเคราะห์ผลดำเนินงานที่สำคัญของ สสพท. ตามกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญของ สสพท ปี (2566-2568)4. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 11/2568 วันที่ 23 พ.ย. 68พิจารณาสรุปผลดำเนินงานที่โดดเด่นของ สสพท. ตามกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลลัพธ์การดำเนินงานที่สำคัญของ สสพท ปี (2566-2568)5. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 12/2568 วันที่ 30 พ.ย. 68พิจารณาวิเคราะห์

97

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							และคัดเลือกผลดำเนินงานงานที่โดดเด่นของ สสพท. เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 25696. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 13/2568 วันที่ 11 ธ.ค. 68พิจารณาสรุปผลดำเนินงานงานที่โดดเด่นของ สสพท. เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 25697. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 14/2568 วันที่ 19 ธ.ค. 68พิจารณาจัดทำใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 25698. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 15/2568 วันที่ 23 ธ.ค. 68พิจารณาจัดทำใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 25699. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 ม.ค. 69พิจารณาจัดทำใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

98

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 210. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 ม.ค. 69พิจารณา จัดทำใบสมัคร และเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 256911. ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 29 ม.ค. 69พิจารณา จัดทำใบสมัคร และเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 256912. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อจัดทำร่างข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครป ระเภทนวัตกรรมบริการ วันที่ 4 ก.พ. 6913. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อจัดทำร่างข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครป ระเภทขับเคลื่อนเห็นผล วันที่ 9 ก.พ. 6914.

99

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = ฝัาระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)								
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69				
								ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อจัดทำร่างข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรา ยหมวด วันที่ 23 ก.พ. 6915. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 6 มี.ค. 2569 เพื่อพิจารณาทบทวนและจัดทำลักษณะสำ คัญขององค์การของ สสปท. เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินสถานะ ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบบราข การ 4.0 ของ สสปท. ประจำปี พ.ศ. 256916. ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อจัดทำร่างข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 2) 11 มี.ค. 256917. ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะ

100

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							ะคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อจัดทำร่างข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม (หมวด 2) 13 มี.ค. 2569
กิจกรรมที่ 6 : ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน							
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-				
2	ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร	ธ.ค. 68 มี.ค. มี.ย. ก.ย. 69	-				
3	ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2569	ก.ค. - ก.ย. 69	-				
กิจกรรมที่ 7 : จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน							
ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
1	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก				

101


หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ ★★★★★ = ดีเยี่ยม 3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★ = พอใช้
2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ ★★★ = ดี 4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ ★ = เผื่อระวัง

ตารางสรุป ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – วันที่ 31 มีนาคม 2569)							
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ผลการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
รวมทั้งสิ้น		114,222,700	27,495,405.31	86,727,294.69			
							และการดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์1 .2.3.4.5.6.
ปัญหา/อุปสรรค :							
- ไม่ได้รับข้อมูลปัญหา/อุปสรรค							

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เกณฑ์คะแนน : 81.00 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับ  = ดีเยี่ยม

2. เกณฑ์คะแนน : 51.00 - 80.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = ดี

3. เกณฑ์คะแนน : 31.00 – 50.99 คะแนน อยู่ในระดับ  = พอใช้

4. เกณฑ์คะแนน : ต่ำกว่า 31.00 คะแนน อยู่ในระดับ  = ฝัาระวัง